

**Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020**

Wypełnia Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020

Data wpłynięcia papierowej wersji wniosku i pieczęć wpływu

Data przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie:

Dzień: 2017-07-05, godzina: 17:33:28

Numer wniosku o dofinansowanie:

RPO.08.01.00-20-0001/17

Numer naboru:

RPPD.08.01.00-IZ.00-20-002/17

I. Informacje podstawowe

I.1 Identyfikacja poziomu wdrażania	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	
Oś priorytetowa	VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Działanie	8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną
Poddziałanie	-
Priorytet inwestycyjny	2.3. Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia
Numer naboru	RPPD.08.01.00-IZ.00-20-002/17
Lokalna grupa działania	NIE DOTYCZY

I.2 Podstawowe informacje o projekcie	
Tytuł projektu	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków
Czy projekt jest objęty pomocą publiczną?	NIE
Czy projekt realizowany jest w formie instrumentów finansowych?	NIE

Charakter projektu			
Duży	NIE	Kurs euro:	z dnia:
Tryb pozakonkursowy	TAK		
Projekt realizowany przez Partnerów/Realizatorów	TAK	Liczba partnerów/realizatorów:	15
Partnerstwo Publiczno-Prywatne	NIE		
Grupa projektów	NIE		

II. Identyfikacja beneficjenta/Lidera

II.1 Dane beneficjenta	
Nazwa beneficjenta	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego
Kraj	Polska
NIP	5441537832
Regon	363767230
Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy	PL 88 8092 0001 0006 0381 2000 0010
Typ beneficjenta	1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia
Forma prawna beneficjenta	wspólnoty samorządowe
Czy VAT jest kwalifikowalny?	TAK

Forma własności	Suma udziałów wynosi:	100%
Nazwa		%-owy udział
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100
Kod PKD/EKD podstawowej działalności Beneficjenta		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.13.Z	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania	
Kod PKD/EKD działalności Beneficjenta dotyczącej projektu		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.13.Z	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Adres siedziby Beneficjenta		
Województwo	Podlaskie	
Powiat	Powiat siemiatycki	
Gmina	Siemiatycze - miasto	
Miejscowość	Siemiatycze	
Kod pocztowy	17-300	
Ulica	Legionów Piłsudskiego	
Numer budynku	3	
Numer lokalu	-	
Numer telefonu	856566577	
Numer faksu	856566551	
Adres e-mail	biuro@e-zpwp.pl	
Adres www		
Adres do korespondencji inny niż adres siedziby?		NIE
II.2 Dane podmiotu reprezentującego wnioskodawcę		NIE DOTYCZY
II.3 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów	Liczba partnerów projektu:	15
II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 1		
Nazwa podmiotu/partnera	Powiat Siemiatycki	
Typ podmiotu/partnera	Partner	
Forma prawna	wspólnoty samorządowe	
Rozliczający projekt?	TAK	
Czy VAT jest kwalifikowalny?	TAK	
NIP	5441437102	
Regon	050658611	
Kraj	Polska	
Województwo	Podlaskie	
Powiat	Powiat siemiatycki	
Gmina	Siemiatycze - miasto	
Miejscowość	Siemiatycze	
Kod pocztowy	17-300	
Ulica	Legionów Piłsudskiego	
Numer budynku	3	
Numer lokalu	-	
Adres e-mail	powiat@siemiatycze.pl	
Numer telefonu	856566500	
Numer faksu	856566501	
Osoba do kontaktów	Jan Zalewski	
Forma własności		Suma udziałów wynosi:
		100%
Nazwa		%-owy udział
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100
Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera		
Kod PKD/EKD	Opis	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

84.11.Z	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	
Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.13.Z	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania	
II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 1		
<p>Podmiot będzie odpowiedzialny za realizację modernizacji zasobów geodezyjnych na obszarze właściwym dla Powiatu Siemiatyckiego. Rola i szczegółowy zakres zadań i obowiązków zostały określone w porozumieniu pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego a powiatem.</p>		
II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 2		
Nazwa podmiotu/partnera	Powiat Augustowski	
Typ podmiotu/partnera	Partner	
Forma prawna	wspólnoty samorządowe	
Rozliczający projekt?	TAK	
Czy VAT jest kwalifikowalny?	TAK	
NIP	8461424162	
Regon	790726009	
Kraj	Polska	
Województwo	Podlaskie	
Powiat	Powiat augustowski	
Gmina	Augustów - miasto	
Miejscowość	Augustów	
Kod pocztowy	16-300	
Ulica	3-go Maja	
Numer budynku	29	
Numer lokalu	-	
Adres e-mail	powiat.augustowski@home.pl	
Numer telefonu	876439650	
Numer faksu	876439695	
Osoba do kontaktów	Jarosław Szlaszyński	
Forma własności		Suma udziałów wynosi:
		100%
Nazwa		%-owy udział
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100
Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.11.Z	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	
Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.13.Z	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania	
II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 2		
<p>Podmiot będzie odpowiedzialny za realizację modernizacji zasobów geodezyjnych na obszarze właściwym dla Powiatu Augustowskiego. Rola i szczegółowy zakres zadań i obowiązków zostały określone w porozumieniu pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego a powiatem.</p>		
II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 3		

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nazwa podmiotu/partnera	Powiat Białostocki	
Typ podmiotu/partnera	Partner	
Forma prawna	wspólnoty samorządowe	
Rozliczający projekt?	TAK	
Czy VAT jest kwalifikowalny?	TAK	
NIP	5422542039	
Regon	050663983	
Kraj	Polska	
Województwo	Podlaskie	
Powiat	Powiat m. Białystok	
Gmina	M. Białystok	
Miejscowość	Białystok	
Kod pocztowy	15-569	
Ulica	Borsucza	
Numer budynku	2	
Numer lokalu	-	
Adres e-mail	starosta@powiatbialostocki.pl	
Numer telefonu	857403914	
Numer faksu	857403982	
Osoba do kontaktów	Antoni Pełkowski	
Forma własności	Suma udziałów wynosi:	100%
Nazwa		%-owy udział
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100
Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.11.Z	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	
Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.13.Z	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania	
II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 3		
Podmiot będzie odpowiedzialny za realizację modernizacji zasobów geodezyjnych na obszarze właściwym dla Powiatu Białostockiego. Rola i szczegółowy zakres zadań i obowiązków zostały określone w porozumieniu pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego a powiatem.		
II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 4		
Nazwa podmiotu/partnera	Powiat Bielski	
Typ podmiotu/partnera	Partner	
Forma prawna	wspólnoty samorządowe	
Rozliczający projekt?	TAK	
Czy VAT jest kwalifikowalny?	TAK	
NIP	5432012248	
Regon	050658574	
Kraj	Polska	
Województwo	Podlaskie	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Powiat	Powiat bielski	
Gmina	Bielsk Podlaski - miasto	
Miejscowość	Bielsk Podlaski	
Kod pocztowy	17-100	
Ulica	Adama Mickiewicza	
Numer budynku	46	
Numer lokalu	-	
Adres e-mail	starostwo@powiatbielski.pl	
Numer telefonu	858332616	
Numer faksu	858332612	
Osoba do kontaktów	Sławomir Jerzy Snarski	
Forma własności		Suma udziałów wynosi:
		100%
Nazwa		%-owy udział
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100
Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.11.Z	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	
Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.13.Z	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania	
II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 4		
Podmiot będzie odpowiedzialny za realizację modernizacji zasobów geodezyjnych na obszarze właściwym dla Powiatu Bielskiego. Rola i szczegółowy zakres zadań i obowiązków zostały określone w porozumieniu pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego a powiatem.		
II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 5		
Nazwa podmiotu/partnera	Powiat Grajewski	
Typ podmiotu/partnera	Partner	
Forma prawna	wspólnoty samorządowe	
Rozliczający projekt?	TAK	
Czy VAT jest kwalifikowalny?	TAK	
NIP	7191364218	
Regon	450672113	
Kraj	Polska	
Województwo	Podlaskie	
Powiat	Powiat grajewski	
Gmina	Grajewo - miasto	
Miejscowość	Grajewo	
Kod pocztowy	19-200	
Ulica	Strażacka	
Numer budynku	6B	
Numer lokalu	-	
Adres e-mail	starostwograjewo@poczta.onet.pl	
Numer telefonu	862738463	
Numer faksu	862738462	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osoba do kontaktów		Zygmunt Kruszyński	
Forma własności		Suma udziałów wynosi:	100%
Nazwa		%-owy udział	
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100	
Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera			
Kod PKD/EKD	Opis		
84.11.Z	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej		
Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu			
Kod PKD/EKD	Opis		
84.13.Z	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania		
II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 5			
Podmiot będzie odpowiedzialny za realizację modernizacji zasobów geodezyjnych na obszarze właściwym dla Powiatu Grajewskiego. Rola i szczegółowy zakres zadań i obowiązków zostały określone w porozumieniu pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego a powiatem.			
II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 6			
Nazwa podmiotu/partnera	Powiat Hajnowski		
Typ podmiotu/partnera	Partner		
Forma prawna	wspólnoty samorządowe		
Rozliczający projekt?	TAK		
Czy VAT jest kwalifikowalny?	TAK		
NIP	6030017563		
Regon	050667461		
Kraj	Polska		
Województwo	Podlaskie		
Powiat	Powiat hajnowski		
Gmina	Hajnówka - miasto		
Miejscowość	Hajnówka		
Kod pocztowy	17-200		
Ulica	Aleksego Zina		
Numer budynku	1		
Numer lokalu	-		
Adres e-mail	sekretariat@powiat.hajnówka.pl		
Numer telefonu	856822718		
Numer faksu	856824220		
Osoba do kontaktów	Mirosław Romaniuk		
Forma własności		Suma udziałów wynosi:	100%
Nazwa		%-owy udział	
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100	
Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera			
Kod PKD/EKD	Opis		
84.11.Z	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej		
Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu			
Kod PKD/EKD	Opis		

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

84.13.Z	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania	
II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 6		
<p>Podmiot będzie odpowiedzialny za realizację modernizacji zasobów geodezyjnych na obszarze właściwym dla Powiatu Hajnowskiego. Rola i szczegółowy zakres zadań i obowiązków zostały określone w porozumieniu pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego a powiatem.</p>		
II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 7		
Nazwa podmiotu/partnera	Powiat Kolneński	
Typ podmiotu/partnera	Partner	
Forma prawna	wspólnoty samorządowe	
Rozliczający projekt?	TAK	
Czy VAT jest kwalifikowalny?	TAK	
NIP	2910225122	
Regon	450671071	
Kraj	Polska	
Województwo	Podlaskie	
Powiat	Powiat kolneński	
Gmina	Kolno - miasto	
Miejscowość	Kolno	
Kod pocztowy	18-500	
Ulica	11 Listopada	
Numer budynku	1	
Numer lokalu	-	
Adres e-mail	poczta@powiatkolno.pl	
Numer telefonu	862783108	
Numer faksu	862782092	
Osoba do kontaktów	Stanisław Wiszowaty	
Forma własności		Suma udziałów wynosi:
		100%
Nazwa		%-owy udział
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100
Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.11.Z	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	
Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.13.Z	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania	
II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 7		
<p>Podmiot będzie odpowiedzialny za realizację modernizacji zasobów geodezyjnych na obszarze właściwym dla Powiatu Kolneńskiego. Rola i szczegółowy zakres zadań i obowiązków zostały określone w porozumieniu pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego a powiatem.</p>		
II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 8		
Nazwa podmiotu/partnera	Powiat Łomżyński	
Typ podmiotu/partnera	Partner	
Forma prawna	wspólnoty samorządowe	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Rozliczający projekt?	TAK
Czy VAT jest kwalifikowalny?	TAK
NIP	7181968222
Regon	450669826
Kraj	Polska
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat m. Łomża
Gmina	M. Łomża
Miejscowość	Łomża
Kod pocztowy	18-400
Ulica	Szosa Zambrowska
Numer budynku	1/27
Numer lokalu	-
Adres e-mail	starosta.blm@powiatypolskie.pl
Numer telefonu	862156900
Numer faksu	862156904
Osoba do kontaktów	Elżbieta Parzych
Forma własności	Suma udziałów wynosi:
	100%
Nazwa	%-owy udział
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	100
Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera	
Kod PKD/EKD	Opis
84.11.Z	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu	
Kod PKD/EKD	Opis
84.13.Z	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 8	
<p>Podmiot będzie odpowiedzialny za realizację modernizacji zasobów geodezyjnych na obszarze właściwym dla Powiatu Łomżyńskiego. Rola i szczegółowy zakres zadań i obowiązków zostały określone w porozumieniu pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego a powiatem.</p>	
II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 9	
Nazwa podmiotu/partnera	Powiat Moniecki
Typ podmiotu/partnera	Partner
Forma prawna	wspólnoty samorządowe
Rozliczający projekt?	TAK
Czy VAT jest kwalifikowalny?	TAK
NIP	5461195056
Regon	050658597
Kraj	Polska
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat moniecki
Gmina	Mońki
Miejscowość	Mońki

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Kod pocztowy	19-100	
Ulica	Słowackiego	
Numer budynku	5a	
Numer lokalu	-	
Adres e-mail	starostwo@monki.pl	
Numer telefonu	857278800	
Numer faksu	857278829	
Osoba do kontaktów	Andrzej Franciszek Daniszewski	
Forma własności	Suma udziałów wynosi:	100%
Nazwa		%-owy udział
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100
Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.11.Z	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	
Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.13.Z	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania	
II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 9		
Podmiot będzie odpowiedzialny za realizację modernizacji zasobów geodezyjnych na obszarze właściwym dla Powiatu Monieckiego. Rola i szczegółowy zakres zadań i obowiązków zostały określone w porozumieniu pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego a powiatem.		
II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 10		
Nazwa podmiotu/partnera	Powiat Sejneński	
Typ podmiotu/partnera	Partner	
Forma prawna	wspólnoty samorządowe	
Rozliczający projekt?	TAK	
Czy VAT jest kwalifikowalny?	TAK	
NIP	8441870378	
Regon	790672704	
Kraj	Polska	
Województwo	Podlaskie	
Powiat	Powiat sejneński	
Gmina	Sejny - miasto	
Miejscowość	Sejny	
Kod pocztowy	16-500	
Ulica	1 Maja	
Numer budynku	1	
Numer lokalu	-	
Adres e-mail	starosta@powiat.sejny.pl	
Numer telefonu	875162066	
Numer faksu	875162013	
Osoba do kontaktów	Piotr Franciszek Alszko	
Forma własności	Suma udziałów wynosi:	100%

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nazwa		%-owy udział
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100
Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.11.Z	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	
Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.13.Z	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania	
II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 10		
Podmiot będzie odpowiedzialny za realizację modernizacji zasobów geodezyjnych na obszarze właściwym dla Powiatu Sejneńskiego. Rola i szczegółowy zakres zadań i obowiązków zostały określone w porozumieniu pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego a powiatem.		
II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 11		
Nazwa podmiotu/partnera	Powiat Sokólski	
Typ podmiotu/partnera	Partner	
Forma prawna	wspólnoty samorządowe	
Rozliczający projekt?	TAK	
Czy VAT jest kwalifikowalny?	TAK	
NIP	5451502870	
Regon	050658628	
Kraj	Polska	
Województwo	Podlaskie	
Powiat	Powiat sokólski	
Gmina	Sokółka	
Miejscowość	Sokółka	
Kod pocztowy	16-100	
Ulica	Marsz. J. Piłsudskiego	
Numer budynku	8	
Numer lokalu	-	
Adres e-mail	starostwo@sokolka-powiat.pl	
Numer telefonu	857110876	
Numer faksu	857112008	
Osoba do kontaktów	Piotr Rećko	
Forma własności		Suma udziałów wynosi: 100%
Nazwa		%-owy udział
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100
Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.11.Z	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	
Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.13.Z	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania	
II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 11		

Podmiot będzie odpowiedzialny za realizację modernizacji zasobów geodezyjnych na obszarze właściwym dla Powiatu Sokólskiego. Rola i szczegółowy zakres zadań i obowiązków zostały określone w porozumieniu pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego a powiatem.

II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 12		
Nazwa podmiotu/partnera	Powiat Suwalski	
Typ podmiotu/partnera	Partner	
Forma prawna	wspólnoty samorządowe	
Rozliczający projekt?	TAK	
Czy VAT jest kwalifikowalny?	TAK	
NIP	8442081910	
Regon	790670846	
Kraj	Polska	
Województwo	Podlaskie	
Powiat	Powiat m. Suwałki	
Gmina	M. Suwałki	
Miejscowość	Suwałki	
Kod pocztowy	16-400	
Ulica	Świerkowa	
Numer budynku	60	
Numer lokalu	-	
Adres e-mail	sekretariat@powiat.suwalski.pl	
Numer telefonu	875659203	
Numer faksu	875664718	
Osoba do kontaktów	Szczepan Ołdakowski	
Forma własności	Suma udziałów wynosi:	100%
Nazwa		%-owy udział
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100
Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.11.Z	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	
Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.13.Z	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania	

II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 12

Podmiot będzie odpowiedzialny za realizację modernizacji zasobów geodezyjnych na obszarze właściwym dla Powiatu Suwalskiego. Rola i szczegółowy zakres zadań i obowiązków zostały określone w porozumieniu pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego a powiatem.

II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 13	
Nazwa podmiotu/partnera	Powiat Wysokomazowiecki
Typ podmiotu/partnera	Partner
Forma prawna	wspólnoty samorządowe
Rozliczający projekt?	TAK
Czy VAT jest kwalifikowalny?	TAK
NIP	7221600038

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Regon	450672544		
Kraj	Polska		
Województwo	Podlaskie		
Powiat	Powiat wysokomazowiecki		
Gmina	Wysokie Mazowieckie - miasto		
Miejscowość	Wysokie Mazowieckie		
Kod pocztowy	18-200		
Ulica	Ludowa		
Numer budynku	15A		
Numer lokalu	-		
Adres e-mail	powiat@wysokomazowiecki.pl		
Numer telefonu	864770200		
Numer faksu	862753153		
Osoba do kontaktów	Bogdan Zieliński		
Forma własności		Suma udziałów wynosi:	100%
Nazwa			%-owy udział
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne			100
Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera			
Kod PKD/EKD	Opis		
84.11.Z	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej		
Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu			
Kod PKD/EKD	Opis		
84.13.Z	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania		
II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 13			
Podmiot będzie odpowiedzialny za realizację modernizacji zasobów geodezyjnych na obszarze właściwym dla Powiatu Wysokomazowieckiego. Rola i szczegółowy zakres zadań i obowiązków zostały określone w porozumieniu pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego a powiatem.			
II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 14			
Nazwa podmiotu/partnera	Powiat Zambrowski		
Typ podmiotu/partnera	Partner		
Forma prawna	wspólnoty samorządowe		
Rozliczający projekt?	TAK		
Czy VAT jest kwalifikowalny?	TAK		
NIP	7231431809		
Regon	450672283		
Kraj	Polska		
Województwo	Podlaskie		
Powiat	Powiat zambrowski		
Gmina	Zambrów - miasto		
Miejscowość	Zambrów		
Kod pocztowy	18-300		
Ulica	Fabryczna		
Numer budynku	3		

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer lokalu	-	
Adres e-mail	starosta@powiatzambrowski.com	
Numer telefonu	862712418	
Numer faksu	862712092	
Osoba do kontaktów	Robert Maciej Rosiak	
Forma własności		Suma udziałów wynosi: 100%
Nazwa		%-owy udział
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100
Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.11.Z	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	
Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.13.Z	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania	
II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 14		
Podmiot będzie odpowiedzialny za realizację modernizacji zasobów geodezyjnych na obszarze właściwym dla Powiatu Zambrowskiego. Rola i szczegółowy zakres zadań i obowiązków zostały określone w porozumieniu pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego a powiatem.		
II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 15		
Nazwa podmiotu/partnera	Województwo Podlaskie	
Typ podmiotu/partnera	Partner	
Forma prawna	wspólnoty samorządowe	
Rozliczający projekt?	TAK	
Czy VAT jest kwalifikowalny?	TAK	
NIP	5422542016	
Regon	050658404	
Kraj	Polska	
Województwo	Podlaskie	
Powiat	Powiat m. Białystok	
Gmina	M. Białystok	
Miejscowość	Białystok	
Kod pocztowy	15-888	
Ulica	Kardynała Stefana Wyszyńskiego	
Numer budynku	1	
Numer lokalu	-	
Adres e-mail	kancelaria@wrotapodlasia.pl	
Numer telefonu	856654549	
Numer faksu	856654567	
Osoba do kontaktów	Jerzy Leszczyński	
Forma własności		Suma udziałów wynosi: 100%
Nazwa		%-owy udział
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100
Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera		

Kod PKD/EKD	Opis
84.11.Z	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu	
Kod PKD/EKD	Opis
84.13.Z	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 15	
Partner będzie odpowiadał za upublicznienie na platformie wojewódzkiej GISPodlasia uruchomionych przez powiaty e-usług o stopniu dojrzałości 3 zasobów geodezyjnych oraz opublikowanie udostępnionych przez powiaty usług o stopniu dojrzałości 4 na Cyfrowym Urzędzie. Rola i szczegółowy zakres zadań i obowiązków po stronie Województwa Podlaskiego zostały określone w porozumieniu pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego a Województwem Podlaskim.	

II.4 Dane osoby upoważnionej (osób upoważnionych) przez Wnioskodawcę do podpisania umowy	
Kraj	Polska
Imię	Jan
Nazwisko	Zalewski
Pesel	57052220915
Stanowisko	Przewodniczący Zarządu
Adres e-mail	powiat@siemiatycze.pl
Numer telefonu	856566500
Numer faksu	856566501
Kraj	Polska
Imię	Bogdan
Nazwisko	Zieliński
Pesel	71041915974
Stanowisko	Wiceprzewodniczący Zarządu
Adres e-mail	powiat@wysokomazowiecki.pl
Numer telefonu	864770200
Numer faksu	862753153
II.5 Dane osoby uprawnionej (osób uprawnionych)	
NIE DOTYCZY	

III. Informacje o projekcie

III.1 Klasyfikacja projektu		
III.1.1 Zakres interwencji (dominujący/uzupełniający)	Razem :	100%
Zakres interwencji dominujący		% udziału
079 Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej)		99%
Zakres interwencji uzupełniający		% udziału
101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR)		1%
III.1.2 Forma finansowania		
01 Dotacja bezzwrotna		
III.1.3 Typ obszaru realizacji		
03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)		
III.1.4 Rodzaj działalności gospodarczej		

18 Administracja publiczna	
III.1.5 Typ projektu	
Projekt partnerski	
III.2 Dochód w projekcie	
Czy projekt jest projektem generującym dochód w myśl art. 61 Rozporządzenia 1303/2013?	TAK
Nazwa (rozdział) i numer strony dokumentu źródłowego, w którym przeprowadzono pełną analizę:	
Studium wykonalności, Rozdział 5.1 Analiza finansowa, str. 200-234	
Wydatki kwalifikowane przed uwzględnieniem dochodu - PLN	68 754 174,66
Wartość generowanego dochodu - PLN	0,00
III.2.1 Metody wyznaczenia poziomu dofinansowania	
Metoda tzw. luki w finansowaniu	TAK
Wartość wskaźnika luki finansowej - %	100,00
Metoda stawek ryczałtowych	NIE
III.3 Przedmiot Projektu	
III.3.1 Promocja gospodarcza	NIE DOTYCZY
III.3.2 Promocja efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej	NIE DOTYCZY
III.3.3 Promocja i edukacja ekologiczna	NIE DOTYCZY
III.3.4 Informacje uzupełniające	NIE DOTYCZY
III.4 Pomoc publiczna	
III.4.1 Informacje dotyczące zakresu pomocy publicznej	
Projekt objęty pomocą publiczną (poza pomocą de minimis)	NIE
Projekt objęty pomocą de minimis	NIE
III.4.2 Rozporządzenia pomocowe w projekcie	NIE
III.4.3 Dotychczas uzyskana pomoc de minimis	NIE
III.5 Lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu	
Projekt realizowany na terenie całego kraju	NIE
III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 1	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat siemiatycki
Gmina	
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Lider; Powiat Siemiatycki;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	10
Uwagi:	
III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 2	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat augustowski
Gmina	
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Lider; Powiat Augustowski;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	6

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Uwagi:	
III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 3	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat białostocki
Gmina	
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Lider; Powiat Białostocki;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	8
Uwagi:	
III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 4	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat bielski
Gmina	
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Lider; Powiat Bielski;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	6
Uwagi:	
III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 5	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat grajewski
Gmina	
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Lider; Powiat Grajewski;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	6
Uwagi:	
III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 6	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat hajnowski
Gmina	
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Lider; Powiat Hajnowski;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	6
Uwagi:	
III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 7	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat kolneński
Gmina	
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Lider; Powiat Kolneński;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	6
Uwagi:	
III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 8	
Województwo	Podlaskie

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Powiat	Powiat łomżyński
Gmina	
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Lider; Powiat Łomżyński;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	6
Uwagi:	
III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 9	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat moniecki
Gmina	
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Lider; Powiat Moniecki;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	6
Uwagi:	
III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 10	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat sejneński
Gmina	
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Lider; Powiat Sejneński;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	6
Uwagi:	
III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 11	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat sokólski
Gmina	
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Lider; Powiat Sokólski;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	6
Uwagi:	
III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 12	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat suwalski
Gmina	
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Lider; Powiat Suwalski;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	6
Uwagi:	
III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 13	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat wysokomazowiecki
Gmina	
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	

Lider; Powiat Wysokomazowiecki;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	8
Uwagi:	
III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 14	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat zambrowski
Gmina	
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Lider; Powiat Zambrowski;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	6
Uwagi:	
III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 15	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat m. Białystok
Gmina	M. Białystok
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Lider; Województwo Podlaskie;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	8
Uwagi:	
III.6 Ocena wpływu na środowisko	
Projekt zlokalizowany na obszarze sieci NATURA 2000	TAK
Wpływ projektu na obszary objęte lub mogące być objęte siecią NATURA 2000	NEUTRALNY
Czy projekt należy do I, II lub III grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?	Nie dotyczy
III.6.1 Czy zostały dołączone dokumenty związane z postępowaniem OOS?	
Załącznik Ia formularz wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS	TAK
Załącznik Ib zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000	NIE
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach	NIE
Data uzyskania	NIE DOTYCZY
Projekt wymaga sporządzenia raportu OOS	NIE
Zezwolenie na inwestycje	NIE
III.7 Zasady horyzontalne	
III.7.1 Zrównoważony rozwój	POZYTYWNY
Uzasadnienie	
<p>Zgodnie z zapisami RPOWP zrównoważony rozwój to wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. To osiąganie wzrostu społeczno-gospodarczego przy jednoczesnej ochronie i poprawie jakości środowiska naturalnego. Projekt jest w pełni zgodny z tak rozumianą polityką zrównoważonego rozwoju. Nie ma negatywnego wpływu na środowisko, a w niektórych aspektach ma wpływ pozytywny – specyfiką e-usług jest ograniczenie zużycia papieru. Jednocześnie digitalizacja zasobów geodezyjnych pozwoli także na oszczędności w zużyciu materiałów eksploatacyjnych związanych z przygotowaniem tradycyjnych form udostępniania tego typu informacji (map, rysów itp.). Projekt zakłada minimalny komponent inwestycyjny, zakupy dokonywane w ramach projektu będą uwzględniały aspekt ograniczenia presji na środowisko (energooszczędność, trwałość itp.). Ma zatem neutralne znaczenie dla środowiska naturalnego, a pozwala na rozwój i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom obywateli, by stworzyć społeczeństwo informacyjne. Przyczynia się równocześnie do poprawy jakości życia mieszkańców województwa podlaskiego oraz ułatwi prowadzenie projektów inwestycyjnych sektorowi przedsiębiorstw.</p>	
III.7.2 Równość szans i niedyskryminacja	NEUTRALNY
Uzasadnienie	

W ramach Programu wdrażana jest zasada równości szans i niedyskryminacji, która gwarantuje poszanowanie praw jednostki niezależnie od pochodzenia etnicznego lub narodowego, religii lub bezwyznaniowości, niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej, rasy czy statusu społeczno-ekonomicznego. Oznacza to w praktyce równy i sprawiedliwy dostęp do dóbr i usług, zapewnienie wszystkim takich samych możliwości rozwoju oraz zakaz dyskryminacji i jej przeciwdziałanie. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i związana z nim cyfryzacja zasobów publicznych, a także rozwój e-usług sprzyjają upowszechnianiu zasady równości szans. Wytworzone w ramach projektu zasoby cyfrowe/aplikacje itp. będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i będą uwzględniać w tym zakresie standardy Content Accessibility Guidelines 2.0. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie urzędów administracji publicznej – zarówno uczestników projektu (starostwa powiatowe), którzy dokonają awansu cyfrowego, jak i inne jednostki, np. organy podatkowe (gminy), którym udostępnienie zostaną informacje sektora publicznego poprzez usługi wewnątrzadministracyjne (A2A), co będzie sprzyjało wyrównywaniu szans w dostępie do usług publicznych.

III.7.3 Równouprawnienie płci	NEUTRALNY
--------------------------------------	------------------

Uzasadnienie

Projekt uwzględnia realizację zasady równości płci w rozumieniu określonym w RPOWP 2014-2020 i wykazuje wpływ neutralny względem niej. Realizacja tej zasady znajdzie wyraz m. in. w zapewnieniu kobietom i mężczyznom równych szans w zdobywaniu i podnoszeniu kompetencji cyfrowych (w tym stymulowaniu udziału przedstawicieli i przedstawicielek obu płci w działaniach edukacyjnych i informacyjnych oraz monitorowanie udziału kobiet i mężczyzn). Działania dotyczące kompetencji cyfrowych mają co prawda jedynie uzupełniający charakter względem interwencji zasadniczej, ale także w niej zasada będzie stosowana wszędzie tam, gdzie to możliwe. Wnioskodawca deklaruje udostępnienie stosownych danych niezbędnych do monitorowania zasady równości płci wymaganych przez IZ zgodnie z zapisami RPOWP 2014-2020 (w przypadku projektów współfinansowanych z EFRR monitorowanie w podziale na płeć będzie uwzględniane w stosownych przypadkach, tam gdzie jest to możliwe).

III.7.4 Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ład przestrzenny	POZYTYWNY
--	------------------

Uzasadnienie

RPOWP 2014-2020 zakłada, że każda interwencja będzie podporządkowana osiągnięciu celów przestrzennych wynikających z krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych: KPZK 2030, KSRR 2010-2020, SRK 2020, SRWP oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Przedmiotowy projekt pozwoli w sposób oczywisty (z uwagi na obszar problemowy, którego dotyczy) na wsparcie realizacji ww. założeń na obszarze niemal całego województwa. Poprawne, aktualne i łatwo dostępne dane z zasobów geodezyjnych umożliwiają bowiem realizację inwestycji infrastrukturalnych przy zachowaniu kontroli nad rozwojem obszarów miejskich i wiejskich, zapobiegając jednocześnie rozpraszaniu zabudowy i pogłębianiu chaosu przestrzennego, tak aby kształtowanie przestrzeni publicznych odbywało się w sposób przyjazny dla mieszkańców i sprzyjający ponownemu wykorzystaniu terenu - wypełnianiu zabudowy zamiast ekspansji na tereny niezabudowane. Rezultaty projektu pozwolą także w sposób efektywny zadbać o estetykę poszczególnych przedsięwzięć i ich dopasowanie do otoczenia z poszanowaniem kontekstu przyrodniczego czy społecznego.

III.7.5 Współpraca	POZYTYWNY
---------------------------	------------------

Uzasadnienie

W ramach RPOWP 2014-2020 wszędzie gdzie to tylko możliwe wspierane są wszelkie formy współpracy, co znajduje wyraz np. w dopuszczeniu tam gdzie to możliwe możliwości realizacji projektów partnerskich oraz premiowaniu inicjatyw wspólnych, w szczególności partnerstw międzysektorowych. Projekt będzie wpływał pozytywnie na realizację zasady współpracy w rozumieniu RPOWP 2014-2020. Idea współpracy leży u podstaw konstrukcji projektu w obecnej formie: wnioskodawcą jest związek celowy powiatów, a zakres projektu obejmuje obszar całego województwa. Taka formuła realizacji projektu umożliwi osiągnięcie dodatkowego efektu synergii i pozwoli uniknąć rozpraszania środków na pojedynczą, oderwaną od otoczenia interwencję. Dodatkowo projekt jest w pełni komplementarny względem interwencji podejmowanej w obszarze zasobów geodezyjnych z poziomu krajowego (podpisanie w dniu 14 kwietnia 2014 r. listu intencyjnego pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Konwentem Powiatów Województwa Podlaskiego i Wojewodą Podlaskim w zakresie współpracy na rzecz cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

III.8. Zamówienia publiczne - stosowanie Ustawy PZP	TAK
--	------------

Liczba kontraktów w ramach których będzie realizowany projekt	3
--	----------

L.p.	Tryb postępowania	Planowany termin wszczęcia postępowania
1	Przetarg nieograniczony	2016-10-31
Przedmiot kontraktu		
Przeprowadzenie postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawców I etapu modernizacji zasobów geodezyjnych (powiaty o największym planowanym zakresie prac).		
2	Przetarg nieograniczony	2017-07-31
Przedmiot kontraktu		
Przeprowadzenie postępowań dotyczących rozbudowy Platformy GISPodlasia o usługi świadczone drogą elektroniczną.		
3	Przetarg nieograniczony	2019-01-31

Przedmiot kontraktu	
Przeprowadzenie postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawców II etapu modernizacji zasobów geodezyjnych (pozostałe powiaty oraz ewentualne zamówienia uzupełniające).	
III.9 Grupa projektów	NIE DOTYCZY

IV. Opis projektu

IV.1 Krótki opis projektu
<p>W ramach projektu planowane jest utworzenie wysokiej jakości, aktualnych, wiarygodnych i kompletnych referencyjnych baz danych rejestrów publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków (EGiB, kataster nieruchomości), bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz udostępnienie tych danych w formie e-usług opracowanych i wdrożonych w ramach projektu.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w ramach której planowane jest: objęcie modernizacją ponad 1 200 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni ponad 680 000 hektarów, na które składa się ponad 470 000 działek oraz ponad 140 000 budynków.2. Utworzenie bazy danych GESUT, zgodnie z modelem pojęciowym określonym w ww. rozporządzeniu, obejmującej ponad 900 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni przekraczającej 45 000 hektarów.3. Utworzenie bazy danych BDOT500, zgodnie z modelem pojęciowym określonym w ww. rozporządzeniu, obejmującej blisko 1 900 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni przekraczającej 112 000 hektarów.4. Przeprowadzenie harmonizacji i zapewnienie interoperacyjności zbiorów danych i związanych z nimi usług, o których mowa w pkt. 1 i 2, w rozumieniu Art. 7 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, poprzez wymianę i udostępnianie danych w formacie GML.5. Przeliczenie osnowy wysokościowej do obowiązującego o układu PL-EVRF2007-NH na potrzeby tworzonych BD GESUT i BDOT500.6. Utworzenie cyfrowych zbiorów dokumentów i materiałów gromadzonych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, w tym operatów pomiarowych będących podstawą założenia i aktualizacji baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT, w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektu.7. Opracowanie i wdrożenie e-usług udostępniających ww. informacje sektora publicznego.
IV.2 Identyfikacja problemów i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
<p>Wśród problemów leżących u podstaw podjęcia decyzji o realizacji przedmiotowego projektu, obok wymogów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, o których mowa poniżej, należy zaliczyć następujące potrzeby:</p> <ul style="list-style-type: none">- podniesienie jakości danych zasobów geodezyjnych,- zapewnienie harmonizacji danych z innymi danymi rejestrów publicznych i zbiorów danych,- łatwy i powszechny dostęp do wypisów, rysów EGiB i innych danych zasobów geodezyjnych,- zapewnienie spójności danych będących w posiadaniu POGiK,- zautomatyzowanie procesu dwustornnego przekazywania informacji. <p>Należy podkreślić, że w chwili obecnej znaczna część danych geodezyjnych, to opracowane wiele lat temu mapy ewidencyjne, które dostępne są wyłącznie w formie drukowanych arkuszy. Pomijając aspekt aktualności, taka forma dokumentacji uniemożliwia szybkie udostępnienie informacji zainteresowanym bez wizyty we właściwym urzędzie (informacje udostępniane są jedynie na miejscu w formie kserokopii lub skanów ww. dokumentów).</p> <p>Realizacja przedmiotowego projektu wychodzi naprzeciw tym problemom, zakłada bowiem:</p> <ul style="list-style-type: none">- usprawnienie procesów związanych z prowadzeniem i udostępnianiem informacji z rejestrów publicznych dotyczących nieruchomości,- poprawę jakości i wiarygodności danych w rejestrach o nieruchomościach- obniżenie kosztów prowadzenia rejestrów o nieruchomościach,- podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców w procesach dotyczących m.in. udostępniania wypisów i rysów z EGiB, czy informacji o sieciach uzbrojenia terenów. <p>Celem wsparcia będzie również poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Bezpośrednio będzie się to odbywać poprzez elektroniczną nową usług publiczną oraz poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości usług istniejących, a pośrednio – poprzez usprawnianie usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla świadczenia usług publicznych. Ponadto wsparcie będzie ukierunkowane na poprawę pracy urzędów poprzez cyfryzację procesów i procedur, jak również na udostępnienie informacji sektora publicznego.</p> <p>Obok wskazanego na wstępie celu głównego realizacja projektu przyczyni się również do:</p> <ul style="list-style-type: none">- zwiększenia poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich jakości i dostępności,- zwiększenia stopnia wykorzystania cyfrowych danych przestrzennych przez obywateli, przedsiębiorców, administrację publiczną, uprawnione organy i instytucje,- poprawy obsługi klienta zewnętrznego,- zapewnienia powszechnego dostępu do cyfrowych zdigitalizowanych zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych oraz wytworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych przez podmioty spoza sektora publicznego,

- usprawnienia funkcjonowania Ewidencji Gruntów i Budynków na terenie województwa podlaskiego,
- ujednolicenia, poprawy jakości danych o gruntach, budynkach i lokalach, dostosowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do wymogów norm prawnych, przekształcenia istniejących zbiorów do postaci cyfrowej, budowy baz danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz wdrażania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN),
- zapewnienia interoperacyjności danych przestrzennych krajowej, regionalnej i lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej, bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych,
- rozbudowy narzędzi informatycznych do przeglądania i udostępniania rejestrów publicznych EGİB, BDOT500, GESUT i ZSIN,
- weryfikacji i usystematyzowania istniejących zasobów ewidencji gruntów i budynków umożliwiającego dostęp do danych drogą elektroniczną,
- wymiany danych pomiędzy jednostkami administracji publicznej i innymi systemami (np. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach).

Osiągnięcie ww. celów przyczyni się pośrednio do:

- usprawnienia działalności administracji publicznej, m.in. w zakresie: gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, planowania gospodarczego, nadzoru budowlanego, poboru podatków od nieruchomości oraz statystyki publicznej,
- ułatwienia procesu budowlanego,
- ułatwienia obrotu nieruchomościami,
- ochrony środowiska,
- wsparcia rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Rozpatrując przedmiotowy projekt przez pryzmat powszechnie obowiązujących aktów prawnych należy zaznaczyć, że prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, jako zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 7d pkt 1, art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jest zadaniem starostów i prezydentów miast na prawach powiatu, działających przy pomocy geodetów powiatowych.

Założenia projektu posiadają również uzasadnienie w przepisach §80 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.2015, poz. 542), które nakładają na organy prowadzące ewidencję obowiązek utworzenia komputerowej bazy danych ewidencyjnych (...) w tym mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej:

- a) dla obszarów miast w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.,
- b) dla terenów wiejskich w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

Założenia projektu wpisują się również w postanowienia dyrektywy INSPIRE. Realizacja projektu przyczyni się bowiem w istotny sposób do przyspieszenia budowy krajowej infrastruktury informacji przestrzennej państwa (KIIP). Niniejszy projekt umożliwi także wdrożenie usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Zgodnie z założeniami RPOWP 2014-2020, w dziedzinie usług świadczonych drogą elektroniczną wyzwaniem jest zwiększenie skali ich stosowania oraz poprawa jakości oferowanych usług, w tym na poziomie administracja – biznes, administracja – klienci indywidualni. Rezultatem działań przedmiotowego projektu, obok zmodernizowania zasobów geodezyjnych, będzie udostępnienie usług świadczonych drogą elektroniczną, co w powiązaniu z interwencją w zakresie upowszechnienia wykorzystania TIK w regionie, będzie skutkowało zwiększeniem liczby osób korzystających z internetu, np. w kontaktach z administracją publiczną.

W ramach przedmiotowego projektu planowane jest uruchomienie szeregu usług związanych z udostępnieniem utworzonych baz danych oraz zdigitalizowanych zasobów geodezyjnych.

Planowane jest uruchomienie e-usług o stopniu dojrzałości 3 obejmujących udostępnianie następujących zasobów:

- usługa dostępu/przeglądania danych GESUT;
- usługa dostępu/przeglądania danych BDOT-500;
- usługa dostępu/przeglądania map ewidencyjnych.

W ramach projektu przewiduje się również udostępnienie usług o stopniu dojrzałości 4, wśród których znajdują się:

- usługa zamówienia i zakupu wypisu z operatu ewidencji gruntów i budynków;
- usługa zamówienia i zakupu rysu z operatu ewidencji gruntów i budynków;
- usługa zamówienia i zakupu map ewidencyjnych;
- usługa zamówienia i zakupu map zasadniczych (dla części obrębów);
- usługa zgłaszania prac geodezyjnych oraz przekazywania opracowań geodezyjnych (operatów technicznych) w formie elektronicznej przez geodetów za pośrednictwem portalu (dotyczy części powiatów).

Będą to zatem usługi skierowane przede wszystkim do klientów spoza administracji publicznej – mieszkańców oraz przedsiębiorców (A2B, Administration to Business) i umożliwi to pełne załatwienie danej sprawy drogą elektroniczną.

Zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną znajdzie swoje odzwierciedlenie we wzroście wskaźnika: Odsetek obywateli korzystających z e-administracji. Z uwagi na strategiczny, ogólnowojewódzki charakter tego wskaźnika (uzależnienie osiągnięcia zakładanego poziomu od powodzenia realizacji wszystkich rodzajów interwencji, nie tylko w ramach Działania 8.1, ale także innych, związanych np. z edukacją), nie dokonano szacowania wpływu przedmiotowego projektu na zmianę wartości ww. wskaźnika.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie także na funkcjonowanie urzędów administracji publicznej – zarówno uczestników projektu (starostwa powiatowe), którzy dokonają awansu cyfrowego, jak i inne jednostki, np. organy podatkowe (gminy), którym udostępnienie zostaną informacje sektora publicznego poprzez usługi wewnątrzadministracyjne (A2A), takie jak:

- usługa dostępu/przeglądania danych EGİB;
- usługa dostępu/przeglądania rejestru zmian w EGİB;
- usługa dostępu/przeglądania danych objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości.

Z uwagi na planowaną w ramach projektu automatyczną aktualizację baz danych na Platformie GISPodlasia przewiduje się

Z uwagi na planowaną w ramach projektu automatyczną aktualizację baz danych na Platformie GISPodlasia przewiduje się jednocześnie udostępnienie następujących usług na linii PODGiK – GISPodlasia:

- usługa dostępu/przeglądania danych EGIB;
- usługa dostępu/przeglądania danych BDOT500;
- usługa dostępu/przeglądania danych GESUT.

Realizacja przedmiotowego projektu może jednocześnie – przy założeniu zrealizowania planów GUGiK w ramach PO PC – pozwolić na zrealizowanie innych e-usług, uzupełniających/komplementarnych do poziomu krajowego, do których można zaliczyć:

- usługę analiz przestrzennych;
- usługę weryfikacji dostępności sieci uzbrojenia terenu (przez portal K-GESUT);
- usługę kompozycji danych krajowej bazy GESUT dla wybranego obszaru;
- usługę subskrypcji dedykowanych kompozycji danych krajowej bazy GESUT dzięki utworzeniu BD GESUT dla obszarów, dla których nie był zakładany w ramach PO PC.

IV.3.1 Cel/cele projektu

Głównym celem projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” jest utworzenie wysokiej jakości, aktualnych, wiarygodnych i kompletnych referencyjnych baz danych rejestrów publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków (EGIB, kataster nieruchomości), bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), co przyczyni się do zwiększenia zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej w województwie.

Główny cel projektu wpisuje się w założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) wyrażone w ramach Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z którymi wsparcie może być kierowane na digitalizację zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych, czyli na przedsięwzięcia służące przetwarzaniu na treści cyfrowe tych zasobów oraz ich przechowywaniu. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie digitalizacji zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych ma z kolei na celu zapewnienie do nich powszechnego dostępu w postaci cyfrowej oraz ich ponownego wykorzystania związanego ze świadczeniem e-usług (z uwzględnieniem zapisów Dyrektywy nr 2013/37/UE). W związku z tym, w przedmiotowym projekcie planuje się rozwój szeregu usług elektronicznych, poprzez aktualizację tych już oferowanych, jak i opracowanie i wdrożenie nowych, wraz z działaniami służącymi integrowaniu katalogu świadczonych usług na poziomie powiatowych GIS i wojewódzkiej Platformy GISPodlasia. Aby powyższe zadania mogły zostać zrealizowane, w projekcie przewidziano również, wyłącznie w niezbędnym zakresie, rozwój infrastruktury informatycznej w jednostkach uczestniczących w realizacji projektu, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych.

Usługi opracowane na podstawie zaktualizowanych i zdigitalizowanych zasobów publicznych będą umożliwiały ich udostępnianie innym podmiotom publicznym, w tym gminom, ale przede wszystkim klientom administracji, czyli przedsiębiorcom i mieszkańcom województwa, dla których spodziewane korzyści ekonomiczne mogą być najwyższe. Zasoby cyfrowe powstałe w ramach realizacji projektu będą udostępniane, w zakresie w jakim to możliwe ze względu na ich specyfikę (udostępnianie danych geodezyjnych i kartograficznych regulowane jest powszechnie obowiązującymi przepisami prawa), w sposób otwarty i zapewniający możliwość ich ponownego wykorzystania. Może to z kolei skutkować wytworzeniem na ich podstawie nowych usług cyfrowych przez podmioty spoza sektora publicznego.

Działania zaplanowane w ramach projektu będą się koncentrować na dostarczeniu najbardziej dojrzałych usług, tj. o stopniu dojrzałości co najmniej 3 lub 4.

Rozszerzenie zakresu usług oferowanych z poziomu powiatu i GISPodlasia pozwoli jednocześnie na lepszą ich dostępność dla klienta zewnętrznego, który będzie miał możliwość pozyskania potrzebnych informacji i danych.

Obok wskazanego na wstępie celu głównego realizacja projektu przyczyni się zatem również do:

- zwiększenia poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich jakości i dostępności,
- zwiększenia stopnia wykorzystania cyfrowych danych przestrzennych przez obywateli, przedsiębiorców, administrację publiczną, uprawnione organy i instytucje,
- poprawy obsługi klienta zewnętrznego,
- zapewnienia powszechnego dostępu do cyfrowych zdigitalizowanych zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych oraz wytworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych przez podmioty spoza sektora publicznego,
- usprawnienia funkcjonowania Ewidencji Gruntów i Budynków na terenie województwa podlaskiego,
- ujednoczenia, poprawy jakości danych o gruntach, budynkach i lokalach, dostosowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do wymogów norm prawnych, przekształcenia istniejących zbiorów do postaci cyfrowej, budowy baz danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz wdrażania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN),
- zapewnienia interoperacyjności danych przestrzennych krajowej, regionalnej i lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej, bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych,
- rozbudowy narzędzi informatycznych do przeglądania i udostępniania rejestrów publicznych EGIB, BDOT500, GESUT i ZSIN,
- weryfikacji i usystematyzowania istniejących zasobów ewidencji gruntów i budynków umożliwiającego dostęp do danych drogą elektroniczną,
- wymiany danych pomiędzy jednostkami administracji publicznej i innymi systemami (np. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach).

IV.3.2 Zgodność projektu z celami RPOWP/priorytetu/działania

1. Cel projektu zgodny z celami RPOWP/priorytetu/działania

Zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

Uzasadnienie	
<p>Główny cel projektu wpisuje się w założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) wyrażone w ramach Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z którymi wsparcie może być kierowane na digitalizację zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych, czyli na przedsięwzięcia służące przetwarzaniu na treści cyfrowe tych zasobów oraz ich przechowywaniu. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie digitalizacji zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych ma z kolei na celu zapewnienie do nich powszechnego dostępu w postaci cyfrowej oraz ich ponownego wykorzystania związanego ze świadczeniem e-usług (z uwzględnieniem zapisów Dyrektywy nr 2013/37/UE).</p> <p>Usługi opracowane na podstawie zaktualizowanych i zdigitalizowanych zasobów publicznych będą umożliwiały ich udostępnianie innym podmiotom publicznym, w tym gminom, ale przede wszystkim klientom administracji, czyli przedsiębiorcom i mieszkańcom województwa, dla których spodziewane korzyści ekonomiczne mogą być najwyższe. Zasoby cyfrowe powstałe w ramach realizacji projektu będą udostępniane, w zakresie w jakim to możliwe ze względu na ich specyfikę, w sposób otwarty i zapewniający możliwość ich ponownego wykorzystania. Może to z kolei skutkować wytworzeniem na ich podstawie nowych usług cyfrowych przez podmioty spoza sektora publicznego.</p>	

IV.4 Cele projektu w odniesieniu do kategorii planowanej inwestycji początkowej	
Założenie nowego zakładu	NIE
Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu	NIE
Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie	NIE
Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu	NIE
Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił	NIE

IV.5 Zgodność z dokumentami strategicznymi wspólnotowymi, krajowymi, regionalnymi	
1. Nazwa dokumentu	
Strategia Rozwoju Kraju 2020	
Uzasadnienie	
Projekt realizuje cel strategiczny „wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój gospodarczy” poprzez poprawę jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz usprawnienie obsługi spraw dzięki dodatkowym e-usługom, digitalizacji zasobów kartograficznych i związanej z nią poprawy dostępności do zasobów danych będących w dyspozycji administracji publicznej.	
2. Nazwa dokumentu	
Strategia Innowacyjności i Efektowności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”	
Uzasadnienie	
Projekt realizuje cel strategiczny 2 „Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy” poprzez otwarcie dostępu do informacji publicznej dla przedsiębiorstw i obywateli (rozwój e-usługi A2B) oraz dzięki zapewnieniu efektywnego dostępu do przywórtzonej zgodnie z potrzebami użytkowników informacji geoprzestrzennej. Oddziaływanie będzie wzmocnione dzięki realizacji w projekcie działań uzupełniających interwencję krajową (GUGiK).	
3. Nazwa dokumentu	
Strategia Sprawne Państwo 2020	
Uzasadnienie	
W obszarze e-usługi wskazano na potrzebę usprawnienia państwa, które wymaga m.in. szerokiego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Stosowanie cyfryzacji jest elementem poprawy efektywności i konkurencyjności gospodarki, a także wydajności świadczenia usług publicznych przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów. Projekt przyczyni się do zwiększenia wykorzystania informacji przestrzennej z wykorzystaniem technologii cyfrowych.	
4. Nazwa dokumentu	
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa	
Uzasadnienie	
Projekt wpisuje się w cel operacyjny jaki jest stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, zapewniającego przejrzystość funkcjonowania administracji i dostarczającego usługi kluczowe dla obywateli i przedsiębiorców, w sposób efektywny kosztowo i jakościowo oraz zapewnienie interoperacyjności istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej (w tym wyeliminowanie powielających się funkcjonalności).	
5. Nazwa dokumentu	
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Regiony-Miasta-Obszary Wiejskie	

Uzasadnienie			
Jednym z celów jest budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych, a narzędziem jego realizacji ma być zwiększenie dostępności i jakości usług komunikacyjnych w tym e-usług. Projekt będzie sprzyjał rozwojowi e-usług na poziomie regionalnym i lokalnym a tym samym będzie sprzyjał włączeniu mieszkańców najbardziej peryferyjnych obszarów kraju.			
6. Nazwa dokumentu			
Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020			
Uzasadnienie			
Jednym z wyzwań w SRWP jest wdrożenie idei e-podlaskie na rzecz poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz zwiększenia dostępności mieszkańców do usług publicznych. Sprostanie temu wyzwaniu wymagać będzie jak najszybszych działań w zakresie rozwoju infrastruktury i systemów teleinform. w całym regionie, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. Projekt realizuje wyzwanie poprzez udostępnienie utworzonych baz danych oraz zdigitalizowanych zasobów geodezyjnych.			
7. Nazwa dokumentu			
Strategia Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)			
Uzasadnienie			
Projekt realizuje cel szczegółowy III „Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarstwu” SOR. Ważnym elementem cyfrowego państwa usługowego, jest elektroniczna obsługa obywateli i przedsiębiorców. Realizacji ww. celu będzie służyć wzmocnienie rozwoju e-państwa, tj. szerokie wykorzystanie możliwości technologii cyfr. Elektroniczna obsługa obywateli i przedsiębiorców oraz A2A może przyczynić się do popr. funkcjonowania państwa.			
IV.6 Powiązanie ze strategiami			
1. Nazwa dokumentu			
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020			
Uzasadnienie			
Cele projektu wpisują się w horyzontalne założenia Strategii, które dotyczą m.in. powiązania celów polityki przestrzennej i polityki regionalnej, wprowadzając zintegrowane podejście do współzależnej realizacji celów obu polityk. Przedmiotowa strategia wskazuje na istotne znaczenie uwarunkowań przestrzennych dla optymalnego wykorzystania endogenicznych potencjałów, które będą mogły być w pełni uwzględniane m.in. właśnie dzięki rezultatom niniejszego projektu.			
IV.7 Komplementarność			
Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 1			
Tytuł projektu			
ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza II			
Podmiot realizujący			
Główny Urząd Geodezji i Kartografii			
Numer projektu	POPC.02.01.00-00-0028/15		
Wartość ogółem	152 953 000,00	Wartość dofinansowania	129 428 828,60
Rodzaj komplementarności			
Cel i obszar realizacji:		Źródło finansowania:	
Komplementarność geograficzna	TAK	Komplementarność wewnętrzna	NIE
Komplementarność problemowa	TAK	Komplementarność zewnętrzna	TAK
Komplementarność sektorowa	TAK		
Uzasadnienie komplementarności projektu			
Prace wykonywane w ramach realizacji projektu Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków będą uzupełniały prace zaplanowane w ramach projektu ZSIN – Faza II. Między projektami występuje rozbieżność obszarowa. Prace wykonywane w ramach RPOWP 2014-2020 będą obejmowały obszary, na których nie są wykonywane tożsame prace w ramach PO PC.			
Źródło finansowania komplementarności zewnętrznej			
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020			

Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 2			
Tytuł projektu			
K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu			
Podmiot realizujący			
Główny Urząd Geodezji i Kartografii			
Numer projektu	POPC.02.01.00-00-0027/15		
Wartość ogółem	87 138 430,00	Wartość dofinansowania	73 736 539,46
Rodzaj komplementarności			
Cel i obszar realizacji:		Źródło finansowania:	
Komplementarność geograficzna	TAK	Komplementarność wewnętrzna	NIE
Komplementarność problemowa	TAK	Komplementarność zewnętrzna	TAK
Komplementarność sektorowa	TAK		
Uzasadnienie komplementarności projektu			
Prace wykonywane w ramach realizacji projektu Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków będą uzupełniały prace zaplanowane w ramach projektu K-GESUT. Między projektami występuje rozbieżność obszarowa. Prace wykonywane w ramach RPOWP 2014-2020 będą obejmowały obszary, na których nie są wykonywane tożsame prace w ramach PO PC.			
Źródło finansowania komplementarności zewnętrznej			
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020			
Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 3			
Tytuł projektu			
ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I			
Podmiot realizujący			
Główny Geodeta Kraju			
Numer projektu	POIG.07.01.00-00-058/13		
Wartość ogółem	72 441 000,00	Wartość dofinansowania	72 441 000,00
Rodzaj komplementarności			
Cel i obszar realizacji:		Źródło finansowania:	
Komplementarność geograficzna	NIE	Komplementarność wewnętrzna	NIE
Komplementarność problemowa	TAK	Komplementarność zewnętrzna	TAK
Komplementarność sektorowa	TAK		
Uzasadnienie komplementarności projektu			
Kontynuacja działań projektu poprzez objęcie pracami kolejnych obrębów ewidencyjnych.			
Źródło finansowania komplementarności zewnętrznej			
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			
Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 4			
Tytuł projektu			
Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część druga administracja samorządowa			
Podmiot realizujący			
Projekt partnerski Województwa Podlaskiego i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa			
Numer projektu	RPPD.04.01.00-20-002/11		
Wartość ogółem	83 575 856,64	Wartość dofinansowania	71 039 478,11
Rodzaj komplementarności			
Cel i obszar realizacji:		Źródło finansowania:	

Komplementarność geograficzna	TAK	Komplementarność wewnętrzna	NIE
Komplementarność problemowa	TAK	Komplementarność zewnętrzna	TAK
Komplementarność sektorowa	TAK		

Uzasadnienie komplementarności projektu

Udział w projekcie, w roli partnera, Województwa Podlaskiego umożliwi zwiększenie poziomu komplementarności oraz interoperacyjności pomiędzy zasobami bazodanowymi na poziomie powiatowym a Platformą GISPodlasia i pozwoli nie tylko na rozbudowę, ale przede wszystkim na wykorzystanie efektów interwencji realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej w województwie.

Źródło finansowania komplementarności zewnętrznej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

IV.8 Promocja projektu

Działania informacyjno - promocyjne projektu zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy wspólnotowe oraz zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

W ramach realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, w okresie trwałości, planowane są następujące działania:

- wszelkie materiały informacyjne i promocyjne tworzone w celu komunikowania wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu będą zawierać obowiązujący zestaw znaków graficznych,
- wszystkie maszyny, urządzenia oraz sprzęt i wyposażenie zakupione dzięki wsparciu środków unijnych zostaną oznakowane plaketką informacyjną,
- wszystkie aplikacje/systemy teleinformatyczne będą posiadały stosowne - widoczne dla użytkownika końcowego - informacje o wsparciu środkami EFRR,
- zamieszczenie tablicy informacyjnej w siedzibie Lidera projektu oraz tablic pamiątkowych w wszystkich lokalizacjach projektu (u Partnerów) po zakończeniu jego realizacji.

Dla zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w realizowanym projekcie planowane jest również informowanie o udziale środków EFRR podczas kontaktów z mediami, przedstawicielami różnych grup społecznych i innych jednostek, które będą mogły skorzystać z wyników projektu.

Zgodnie z założeniami RPOWP 2014-2020, w dziedzinie usług świadczonych drogą elektroniczną wyzwaniem jest zwiększenie skali ich stosowania oraz poprawa jakości oferowanych usług, w tym na poziomie administracja – biznes, administracja – klienci indywidualni. Rezultatem działań przedmiotowego projektu, obok zmodernizowania zasobów geodezyjnych, będzie udostępnienie usług świadczonych drogą elektroniczną, co w powiązaniu z interwencją w zakresie upowszechnienia wykorzystania TIK w regionie, będzie skutkowało zwiększeniem liczby osób korzystających z internetu, np. w kontaktach z administracją publiczną.

Aby osiągnąć wszystkie zakładane rezultaty realizacji projektu konieczne jest przekonanie potencjalnych użytkowników tych zasobów oraz usług do ich efektywności. W tym celu, jako element uzupełniający projektu, planuje się przeprowadzenie szeregu szkoleń i spotkań instruktażowych dotyczących korzystania z wdrożonych rozwiązań, które mają spełniać funkcję upowszechniającą i promującą e-usługi administracji publicznej. Powyższe działania zostaną w pierwszej kolejności skierowane do pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za zasoby geodezyjne i kartograficzne, zarówno na poziomie powiatów, jak i gmin. Celem przekonania ich co do zasadności wprowadzenia nowych rozwiązań konieczna jest bowiem dobra znajomość i umiejętność wykorzystania funkcjonalności zaprojektowanych i wdrożonych systemów i aplikacji. W zależności od dostępności środków, w dalszej kolejności podejmowane będą działania upowszechniające/promujące wprowadzone rozwiązania wśród potencjalnych klientów.

IV.9 Trwałość projektu

Lider i Partnerzy zobowiązują się do zachowania trwałości Projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Lider i Partnerzy pozostaną właścicielami zakupionego sprzętu oraz licencji oprogramowania, zaś Projekt nie będzie poddawany znaczącym modyfikacjom w okresie trwałości. Sprzęt i oprogramowanie będące przedmiotem Projektu będą służyły do realizacji zadań publicznych dotyczących udostępniania informacji przestrzennej.

W zakresie trwałości technicznej zakłada się, że podmioty wyłonione jako wykonawcy aplikacji oraz dostarczające niezbędną infrastrukturę udzielą gwarancji na oprogramowanie oraz sprzęt dostarczony w ramach Projektu na okres 5 lat (licząc od daty ostatniego protokołu odbioru bez uwag) zapewniając jednocześnie serwis gwarancyjny.

Każdy z Partnerów będzie finansował utrzymanie ww. infrastruktury, także w zakresie nieobjętym gwarancją, będzie również zabezpieczał funkcjonowanie aplikacji udostępniających e-usługi - Partnerzy będą w odpowiednich częściach utrzymywać koszty funkcjonowania infrastruktury niezbędnej do zapewnienia trwałości całości Projektu poprzez zabezpieczenie w swoich budżetach odpowiednich środków finansowych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając status podmiotów biorących udział w projekcie, można stwierdzić, że trwałość projektu - w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013 - zostanie zachowana przez cały wymagany przepisami okres. Nie dojdzie bowiem do zaprzestania działalności ani, co oczywiste w przypadku jst, przeniesienia jej poza obszar objęty programem, czy też zmiany własności elementów infrastruktury, dającej uczestnikom projektu nienależne korzyści. Nie wystąpi również istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

V. Harmonogram realizacji projektu

V.1 Termin rozpoczęcia realizacji projektu		2016-04-01		
V.2 Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu - podpisanie końcowego protokołu odbioru		2022-09-30		
V.3 Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu		2022-12-31		
V.4 Zakres rzeczowy projektu				
Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 1				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Opracowanie dokumentacji projektowej	2016-04-01	2017-02-28	Tak	Nie
Opis działań planowanych do realizacji				
Powołanie zespołu zarządzania projektem, opracowanie studium wykonalności projektu, dokumentacji projektowej i specyfikacji wraz z warunkami technicznymi realizacji.				
Podmiot realizujący zadanie				
Lider				
Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 2				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Modernizacja zasobów geodezyjnych - Etap I	2016-10-31	2018-12-31	Tak	Nie
Opis działań planowanych do realizacji				
Przeprowadzenie postępowań przetargowych, wyłonienie wykonawców – I etap (powiaty o największym planowanym zakresie prac) oraz realizacja zawartych umów na dokonanie modernizacji zasobów geodezyjnych w ww. powiatach.				
Podmiot realizujący zadanie				
Lider; Powiat Siemiatycki; Powiat Augustowski; Powiat Białostocki; Powiat Bielski; Powiat Grajewski; Powiat Hajnowski; Powiat Kolneński; Powiat Łomżyński; Powiat Moniecki; Powiat Sejneński; Powiat Sokólski; Powiat Suwalski; Powiat Wysokomazowiecki; Powiat Zambrowski				

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 3				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Opracowanie i wdrożenie aplikacji (e-usługi)	2017-07-03	2020-12-31	Tak	Nie
Opis działań planowanych do realizacji				
Przeprowadzenie postępowań dotyczących rozbudowy Platformy GIS Podlasia o usługi świadczone drogą elektroniczną oraz opracowanie i wdrożenie systemów teleinformatycznych umożliwiających wykorzystanie zasobów geodezyjnych drogą elektroniczną.				
Podmiot realizujący zadanie				
Lider; Województwo Podlaskie				
Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 4				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Modernizacja zasobów geodezyjnych - Etap II	2019-01-01	2021-12-31	Tak	Nie
Opis działań planowanych do realizacji				
Przeprowadzenie postępowań przetargowych, wyłonienie wykonawców – II etap (pozostałe powiaty i ewentualne zamówienia uzupełniające) oraz realizacja zawartych umów na dokonanie modernizacji zasobów geodezyjnych w ww. powiatach.				
Podmiot realizujący zadanie				
Lider; Powiat Bielski; Powiat Grajewski; Powiat Hajnowski; Powiat Kolneński; Powiat Łomżyński; Powiat Sejneński; Powiat Sokólski; Powiat Suwalski				
Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 5				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Szkolenia, informacja i promocja	2021-01-01	2022-09-30	Tak	Nie
Opis działań planowanych do realizacji				
Szkolenia z obsługi systemów bazodanowych i aplikacji umożliwiających wykorzystanie zasobów geodezyjnych drogą elektroniczną upowszechniające wdrożone usługi oraz niezbędne działania informacyjne i promocyjne zgodne z obowiązującymi zasadami.				
Podmiot realizujący zadanie				
Lider; Powiat Siemiatycki; Powiat Augustowski; Powiat Białostocki; Powiat Bielski; Powiat Grajewski; Powiat Hajnowski; Powiat Kolneński; Powiat Łomżyński; Powiat Moniecki; Powiat Sejneński; Powiat Sokólski; Powiat Suwalski; Powiat Wysokomazowiecki; Powiat Zambrowski; Województwo Podlaskie				
Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 6				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Koszty zarządzania	2017-01-02	2022-12-31	Tak	Nie
Opis działań planowanych do realizacji				
Zarządzanie realizacją projektu, w tym m.in. koordynacja na poziomie powiatów, nadzór inwestorski, rozliczenie wydatków itp.				
Podmiot realizujący zadanie				
Lider; Powiat Siemiatycki; Powiat Augustowski; Powiat Białostocki; Powiat Bielski; Powiat Grajewski; Powiat Hajnowski; Powiat Kolneński; Powiat Łomżyński; Powiat Moniecki; Powiat Sejneński; Powiat Sokólski; Powiat Suwalski; Powiat Wysokomazowiecki; Powiat Zambrowski; Województwo Podlaskie				

VI. Wskaźniki

VI.1.1 Wskaźniki produktu - kluczowe/specyficzne dla programu					
Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

1	810	Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego [szt.]	szt.	0,00	14,00
Źródło pozyskania informacji					
Protokoły odbioru systemów teleinformatycznych, wnioski o płatność, sprawozdania z trwałości					
Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika					
Monitorowanie we wszystkich powiatach w okresach kwartalnych w miarę postępu realizacji projektu (wdrożenie systemów teleinformatycznych i e-usług) oraz w okresach rocznych w ramach monitorowania trwałości projektu. Weryfikacja w oparciu o wdrożone funkcjonalności systemów teleinformatycznych - potwierdzenie czy wdrożone zostały działania wykorzystujące rozwiązania cyfrowe określone w definicji wskaźnika, np. informatyzacja procedur wewnętrznych, bezpieczeństwo teleinformatyczne, stosowanie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, interoperacyjność istniejących systemów oraz ich integracja, wykorzystanie ePUAP, otwartość dostępu do informacji sektora publicznego, elektroniczna dostępność (accessibility) urzędu i jego usług dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami WCAG.					
Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:					
Nazwa partnera			Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Powiat Siemiatycki			szt.	0,00	1,00
Powiat Augustowski			szt.	0,00	1,00
Powiat Białostocki			szt.	0,00	1,00
Powiat Bielski			szt.	0,00	1,00
Powiat Grajewski			szt.	0,00	1,00
Powiat Hajnowski			szt.	0,00	1,00
Powiat Kolneński			szt.	0,00	1,00
Powiat Łomżyński			szt.	0,00	1,00
Powiat Moniecki			szt.	0,00	1,00
Powiat Sejneński			szt.	0,00	1,00
Powiat Sokólski			szt.	0,00	1,00
Powiat Suwalski			szt.	0,00	1,00
Powiat Wysokomazowiecki			szt.	0,00	1,00
Powiat Zambrowski			szt.	0,00	1,00
Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
2	810	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.]	szt.	0,00	6,00
Źródło pozyskania informacji					
Protokoły odbioru systemów teleinformatycznych, wnioski o płatność, sprawozdania z trwałości					
Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika					
Monitorowanie we wszystkich powiatach w okresach kwartalnych w miarę postępu realizacji projektu (wdrożenie systemów teleinformatycznych i e-usług) oraz w okresach rocznych w ramach monitorowania trwałości projektu. Weryfikacja w oparciu o wdrożone funkcjonalności systemów teleinformatycznych - potwierdzenie czy wdrożone i udostępnione zostały stosowne usługi (A2A).					
Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:					
Nazwa partnera			Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Lider			szt.	0,00	6,00
Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
3	810	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoby	0,00	400,00
Źródło pozyskania informacji					
Listy obecności					
Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika					
Monitorowanie na każdym z prowadzonych szkoleń w oparciu o listy obecności podpisywane przez uczestników szkoleń upowszechniających wdrożone usługi.					
Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:					
Nazwa partnera			Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Lider			osoby	0,00	400,00

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
4	810	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.]	szt.	0,00	3,00

Źródło pozyskania informacji

Protokoły odbioru systemów teleinformatycznych, wnioski o płatność, sprawozdania z trwałości

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika

Monitorowanie we wszystkich powiatach w okresach kwartalnych w miarę postępu realizacji projektu (wdrożenie systemów teleinformatycznych i e-usług) oraz w okresach rocznych w ramach monitorowania trwałości projektu. Weryfikacja w oparciu o wdrożone funkcjonalności systemów teleinformatycznych - potwierdzenie czy wdrożone i udostępnione zostały e-usługi o 3 stopniu dojrzałości.

Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:

Nazwa partnera	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Lider	szt.	0,00	3,00

Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
5	810	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.]	szt.	0,00	5,00

Źródło pozyskania informacji

Protokoły odbioru systemów teleinformatycznych, wnioski o płatność, sprawozdania z trwałości

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika

Monitorowanie we wszystkich powiatach w okresach kwartalnych w miarę postępu realizacji projektu (wdrożenie systemów teleinformatycznych i e-usług) oraz w okresach rocznych w ramach monitorowania trwałości projektu. Weryfikacja w oparciu o wdrożone funkcjonalności systemów teleinformatycznych - potwierdzenie czy wdrożone i udostępnione zostały e-usługi o 4 stopniu dojrzałości.

Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:

Nazwa partnera	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Lider	szt.	0,00	5,00

Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
6	810	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	0,00	15,00

Źródło pozyskania informacji

Protokoły odbioru systemów teleinformatycznych, wnioski o płatność, sprawozdania z trwałości

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika

Monitorowanie we wszystkich powiatach oraz na poziomie Województwa Podlaskiego (UMWP) w okresach kwartalnych w miarę postępu realizacji projektu (wdrożenie systemów teleinformatycznych i e-usług) oraz w okresach rocznych w ramach monitorowania trwałości projektu. Weryfikacja w oparciu o wdrożone funkcjonalności systemów teleinformatycznych - potwierdzenie czy wdrożone i udostępnione zostały e-usługi, które umożliwiają pozyskanie informacji będących w posiadaniu partnerów projektu.

Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:

Nazwa partnera	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Powiat Siemiatycki	szt.	0,00	1,00
Powiat Augustowski	szt.	0,00	1,00
Powiat Białostocki	szt.	0,00	1,00
Powiat Bielski	szt.	0,00	1,00
Powiat Grajewski	szt.	0,00	1,00
Powiat Hajnowski	szt.	0,00	1,00
Powiat Kolneński	szt.	0,00	1,00
Powiat Łomżyński	szt.	0,00	1,00
Powiat Moniecki	szt.	0,00	1,00
Powiat Sejneński	szt.	0,00	1,00
Powiat Sokólski	szt.	0,00	1,00
Powiat Suwalski	szt.	0,00	1,00

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Powiat Wysokomazowiecki			szt.	0,00	1,00
Powiat Zambrowski			szt.	0,00	1,00
Województwo Podlaskie			szt.	0,00	1,00
Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
7	810	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	0,00	1,00

Źródło pozyskania informacji

Protokoły odbioru baz danych oraz API

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika

Monitorowanie we wszystkich powiatach w okresach kwartalnych w miarę postępu realizacji projektu oraz w okresach rocznych w ramach monitorowania trwałości projektu. Weryfikacja w oparciu o opracowane i udostępnione API dla baz danych (przewidziano utworzenie API dla jednej bazy, tj. EGIB).

Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:

Nazwa partnera			Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Lider			szt.	0,00	1,00
Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
8	810	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.]	szt.	0,00	15,00

Źródło pozyskania informacji

Protokoły odbioru systemów teleinformatycznych, wnioski o płatność, sprawozdania z trwałości

Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika

Monitorowanie we wszystkich powiatach oraz na poziomie Województwa Podlaskiego (UMWP) w okresach kwartalnych w miarę postępu realizacji projektu (wdrożenie systemów teleinformatycznych) oraz w okresach rocznych w ramach monitorowania trwałości projektu. Weryfikacja w oparciu o protokoły odbioru częściowego lub końcowego systemów teleinformatycznych, potwierdzających ich operacyjne uruchomienie. Przez system teleinformatyczny należy rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. W ramach wartości docelowej zliczane będzie uruchomienie także rozbudowanych systemów, w których udostępnione zostaną nowe, dotychczas nie oferowane funkcjonalności.

Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:

Nazwa partnera			Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Powiat Siemiatycki			szt.	0,00	1,00
Powiat Augustowski			szt.	0,00	1,00
Powiat Białostocki			szt.	0,00	1,00
Powiat Bielski			szt.	0,00	1,00
Powiat Grajewski			szt.	0,00	1,00
Powiat Hajnowski			szt.	0,00	1,00
Powiat Kolneński			szt.	0,00	1,00
Powiat Łomżyński			szt.	0,00	1,00
Powiat Moniecki			szt.	0,00	1,00
Powiat Sejneński			szt.	0,00	1,00
Powiat Sokólski			szt.	0,00	1,00
Powiat Suwalski			szt.	0,00	1,00
Powiat Wysokomazowiecki			szt.	0,00	1,00
Powiat Zambrowski			szt.	0,00	1,00
Województwo Podlaskie			szt.	0,00	1,00

VI.1.2 Wskaźniki produktu - specyficzne dla projektu

VI.2.1 Wskaźniki rezultatu - kluczowe/specyficzne dla programu

Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Rok docelowy	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
-----	-----	-----------------	--------------	-----------------	----------------	------------------

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

1	810	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	2023	szt.	0,00	50 000,00
Źródło pozyskania informacji						
Statystyki systemów teleinformatycznych/serwisów udostępniających dane.						
Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika						
Dane o liczbie pobrań lub odtworzeń cyfrowych zasobów geodezyjnych w ramach projektu będą monitorowane przez Lidera w cyklach kwartalnych, z wykorzystaniem statystyk systemów teleinformatycznych/aktywności serwisów udostępniających zasoby geodezyjne we wszystkich Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej objętych zakresem interwencji. Zliczane będą wszystkie pobrania niezależnie od poziomu dojrzałości e-usługi, która została wykorzystana do ich pozyskania.						
Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:						
Nazwa partnera				Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Lider				szt.	0,00	50 000,00
VI.2.2 Wskaźniki rezultatu - specyficzne dla projektu						

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

VII. Budżet

VII.1 Wydatki rzeczywiście poniesione

Lp.	Opis kosztu w danej kategorii	Kategoria kosztu	Rodzaj limitu	Pomoc publiczna	Kwalifikowalność VAT / Stawka VAT	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne		% dofinansowania	Dofinansowanie	Podmiot rozliczający
								w tym VAT			
Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej											
1	Opracowanie studium wykonalności.	Studium Wykonalności	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	145 140,00	145 140,00	27 140,00	85,00%	123 369,00	Lider
2	Opracowanie specyfikacji wraz z warunkami technicznymi realizacji prac.	Badania i ekspertyzy	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	168 235,30	168 235,30	31 458,60	85,00%	143 000,00	Lider
Razem:						313 375,30	313 375,30	58 598,60		266 369,00	
Zadanie 2 - Modernizacja zasobów geodezyjnych - Etap I											
1	Założenie baz danych BDOT500 i GESUT i pozostałe (oprogramowanie, infrastruktura, digitalizacja zasobów itp.) w Powiecie Augustowskim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	831 249,79	831 249,79	155 436,95	85,00%	706 562,32	Powiat Augustowski
2	Założenie baz danych BDOT500 i GESUT i pozostałe (oprogramowanie, infrastruktura, digitalizacja zasobów itp.) w Powiecie Białostockim.	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	955 158,93	955 158,93	178 606,95	85,00%	811 885,09	Powiat Białostocki
3	Założenie baz danych BDOT500 i GESUT i pozostałe (oprogramowanie, infrastruktura, digitalizacja zasobów itp.) w Powiecie Bielskim.	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	205 572,67	205 572,67	38 440,42	85,00%	174 736,76	Powiat Bielski
4	Założenie baz danych BDOT500 i GESUT i pozostałe (oprogramowanie, infrastruktura, digitalizacja zasobów itp.) w Powiecie Grajewskim.	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	188 884,61	188 884,61	35 319,89	85,00%	160 551,91	Powiat Grajewski
5	Założenie baz danych BDOT500 i GESUT i pozostałe (oprogramowanie, infrastruktura, digitalizacja zasobów itp.) w Powiecie Hajnowski	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	2 201 476,40	2 201 476,40	411 658,19	85,00%	1 871 254,94	Powiat Hajnowski
6	Założenie baz danych BDOT500 i GESUT i pozostałe (oprogramowanie, infrastruktura, digitalizacja zasobów itp.) w Powiecie Kolneńskim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	2 157 792,01	2 157 792,01	403 489,56	85,00%	1 834 123,20	Powiat Kolneński
7	Założenie baz danych BDOT500 i GESUT i pozostałe (oprogramowanie, infrastruktura, digitalizacja zasobów itp.) w Powiecie Łomżyńskim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	1 194 396,38	1 194 396,38	223 342,41	85,00%	1 015 236,92	Powiat Łomżyński
8	Założenie baz danych BDOT500 i GESUT i pozostałe (oprogramowanie, infrastruktura, digitalizacja zasobów itp.) w Powiecie Monieckim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	1 279 453,16	1 279 453,16	239 247,34	85,00%	1 087 535,18	Powiat Moniecki

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

9	Założenie baz danych BDOT500 i GESUT i pozostałe (oprogramowanie, infrastruktura, digitalizacja zasobów itp.) w Powiecie Sejneńskim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	1 225 089,24	1 225 089,24	229 081,73	85,00%	1 041 325,85	Powiat Sejneński
10	Założenie baz danych BDOT500 i GESUT i pozostałe (oprogramowanie, infrastruktura, digitalizacja zasobów itp.) w Powiecie Siemiatyckim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	826 766,82	826 766,82	154 598,67	85,00%	702 751,79	Powiat Siemiatycki
11	Założenie baz danych BDOT500 i GESUT i pozostałe (oprogramowanie, infrastruktura, digitalizacja zasobów itp.) w Powiecie Sokólskim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	2 132 981,32	2 132 981,32	398 850,17	85,00%	1 813 034,12	Powiat Sokólski
12	Założenie baz danych BDOT500 i GESUT i pozostałe (oprogramowanie, infrastruktura, digitalizacja zasobów itp.) w Powiecie Suwalskim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	3 355 774,21	3 355 774,21	627 502,49	85,00%	2 852 408,07	Powiat Suwalski
13	Założenie baz danych BDOT500 i GESUT i pozostałe (oprogramowanie, infrastruktura, digitalizacja zasobów itp.) w Powiecie Wysokomazowieckim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	67 626,25	67 626,25	12 645,56	85,00%	57 482,31	Powiat Wysokomazowiecki
14	Założenie baz danych BDOT500 i GESUT i pozostałe (oprogramowanie, infrastruktura, digitalizacja zasobów itp.) w Powiecie Zambrowskim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	2 628 651,24	2 628 651,24	491 536,41	85,00%	2 234 353,55	Powiat Zambrowski
15	Modernizacja EGIB w Powiecie Augustowskim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	4 251 758,15	4 251 758,15	795 044,21	85,00%	3 613 994,42	Powiat Augustowski
16	Modernizacja EGIB w Powiecie Białostockim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	8 983 980,12	8 983 980,12	1 679 931,24	85,00%	7 636 383,10	Powiat Białostocki
17	Modernizacja EGIB w Powiecie Monieckim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	2 792 044,01	2 792 044,01	522 089,53	85,00%	2 373 237,40	Powiat Moniecki
18	Modernizacja EGIB w Powiecie Siemiatyckim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	3 522 155,32	3 522 155,32	658 614,41	85,00%	2 993 832,02	Powiat Siemiatycki
19	Modernizacja EGIB w Powiecie Wysokomazowieckim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	4 169 357,19	4 169 357,19	779 635,90	85,00%	3 543 953,61	Powiat Wysokomazowiecki
Razem:						42 970 167,82	42 970 167,82	8 035 072,03		36 524 642,56	
Zadanie 3 - Opracowanie i wdrożenie aplikacji (e-usługi)											
1	Zakup WNIIP	Wartości niematerialne i prawne	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	670 000,00	670 000,00	125 284,55	85,00%	569 500,00	Województwo Podlaskie
2	Zakup PC i serwerów	Sprzęt komputerowy/multimedialny	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	1 000 000,00	1 000 000,00	186 991,87	85,00%	850 000,00	Województwo Podlaskie
3	Zakup oprogramowania GIS	Oprogramowanie	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	2 000 000,00	2 000 000,00	373 983,74	85,00%	1 700 000,00	Województwo Podlaskie
Razem:						3 670 000,00	3 670 000,00	686 260,16		3 119 500,00	
Zadanie 4 - Modernizacja zasobów geodezyjnych - Etap II											

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

1	Modernizacja EGIB w Powiecie Bielskim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	3 871 637,85	3 871 637,85	723 964,80	85,00%	3 290 892,17	Powiat Bielski
2	Modernizacja EGIB w Powiecie Grajewskim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	2 856 854,14	2 856 854,14	534 208,50	85,00%	2 428 326,01	Powiat Grajewski
3	Modernizacja EGIB w Powiecie Hajnowskim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	2 277 473,45	2 277 473,45	425 869,02	85,00%	1 935 852,43	Powiat Hajnowski
4	Modernizacja EGIB w Powiecie Kolneńskim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	801 970,36	801 970,36	149 961,94	85,00%	681 674,80	Powiat Kolneński
5	Modernizacja EGIB w Powiecie Łomżyńskim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	2 787 475,47	2 787 475,47	521 235,25	85,00%	2 369 354,14	Powiat Łomżyński
6	Modernizacja EGIB w Powiecie Sejneńskim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	1 103 375,37	1 103 375,37	206 322,22	85,00%	937 869,06	Powiat Sejneński
7	Modernizacja EGIB w Powiecie Sokólskim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	3 738 519,31	3 738 519,31	699 072,72	85,00%	3 177 741,41	Powiat Sokólski
8	Modernizacja EGIB w Powiecie Suwalskim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	383 325,59	383 325,59	71 678,77	85,00%	325 826,75	Powiat Suwalski
Razem:						17 820 631,54	17 820 631,54	3 332 313,22		15 147 536,77	
Zadanie 5 - Szkolenia, informacja i promocja											
1	Upowszechniające szkolenia z obsługi systemów bazodanowych i aplikacji umożliwiających wykorzystanie zasobów geodezyjnych drogą elektroniczną.	Cross-financing - Szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne jako element projektu inwestycyjnego	cross -financing	Nie	Tak / 23%	300 000,00	300 000,00	56 097,56	85,00%	255 000,00	Lider
2	Działania informacyjne i promocja projektu, m.in. tablice informacyjne i pamiątkowe oraz inne obowiązkowe oznaczenia	Działania promocyjne i informacyjne	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	180 000,00	180 000,00	33 658,54	85,00%	153 000,00	Lider
Razem:						480 000,00	480 000,00	89 756,10		408 000,00	
Zadanie 6 - Koszty zarządzania											
1	Koszty obsługi i zarządzania projektem.	Zarządzanie projektem	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	3 500 000,00	3 500 000,00	654 471,54	85,00%	2 975 000,00	Lider
Razem:						3 500 000,00	3 500 000,00	654 471,54		2 975 000,00	
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione:						68 754 174,66	68 754 174,66	12 856 471,65		58 441 048,33	

VII.2 Wydatki rozliczane ryczałtowo

Lp.	Rodzaj ryczałtu	Rodzaj limitu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów		Pomoc publiczna	Kwalifikowalność VAT / Stawka VAT	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne		% dofinansowania	Dofinansowanie	Podmiot rozliczający
				Nazwa wskaźnika/Wysokość stawki/Stawka ryczałtowa	Wartość wskaźnika/Liczba stawek					w tym VAT			
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo:								0,00	0,00	0,00		0,00	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

VII.3 Podsumowania

Podsumowania wydatków ogółem projektu

	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT	Dofinansowanie	Udział %
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione	68 754 174,66	68 754 174,66	12 856 471,65	58 441 048,33	100,00
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki w projekcie	68 754 174,66	68 754 174,66	12 856 471,65	58 441 048,33	
- w tym koszty pośrednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym koszty bezpośrednie	68 754 174,66	68 754 174,66	12 856 471,65	58 441 048,33	100,00

Podsumowanie w ramach zadań

L.p.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Udział %
1	Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej	313 375,30	313 375,30	266 369,00	0,46
2	Zadanie 2 - Modernizacja zasobów geodezyjnych - Etap I	42 970 167,82	42 970 167,82	36 524 642,56	62,50
3	Zadanie 3 - Opracowanie i wdrożenie aplikacji (e-usługi)	3 670 000,00	3 670 000,00	3 119 500,00	5,34
4	Zadanie 4 - Modernizacja zasobów geodezyjnych - Etap II	17 820 631,54	17 820 631,54	15 147 536,77	25,92
5	Zadanie 5 - Szkolenia, informacja i promocja	480 000,00	480 000,00	408 000,00	0,70
6	Zadanie 6 - Koszty zarządzania	3 500 000,00	3 500 000,00	2 975 000,00	5,09
	Razem:	68 754 174,66	68 754 174,66	58 441 048,33	

Podsumowanie w ramach kategorii kosztów

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

L.p.	Nazwa kategorii kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Udział %
1	Badania i ekspertyzy	168 235,30	168 235,30	143 000,00	0,24
2	Cross-financing - Szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne jako element projektu inwestycyjnego	300 000,00	300 000,00	255 000,00	0,44
3	Działania promocyjne i informacyjne	180 000,00	180 000,00	153 000,00	0,26
4	Oprogramowanie	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	2,91
5	Sprzęt komputerowy/multimedialny	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	1,45
6	Studium Wykonalności	145 140,00	145 140,00	123 369,00	0,21
7	Usługi pozostałe	60 790 799,36	60 790 799,36	51 672 179,33	88,42
8	Wartości niematerialne i prawne	670 000,00	670 000,00	569 500,00	0,97
9	Zarządzanie projektem	3 500 000,00	3 500 000,00	2 975 000,00	5,09
Razem:		68 754 174,66	68 754 174,66	58 441 048,33	

Podsumowanie w ramach kategorii podlegających limitom

L.p.	Nazwa kategorii kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wkład rzeczowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	cross - financing	300 000,00	300 000,00	255 000,00	0,44
Razem:		300 000,00	300 000,00	255 000,00	

Podsumowanie w ramach Rozporządzeń pomocowych

L.p.	Nazwa Rozporządzenia	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Razem:		0,00	0,00	0,00

VII.4.1 Planowany harmonogram ponoszenia wydatków

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Rok	Kwartał	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie				
				Ogółem	EFRR	w tym Budżet Państwa (pomoc publiczna)	w tym Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	Razem Budżet Państwa
2016	Kwartał II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwartał III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwartał IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Kwartał I	145 140,00	145 140,00	123 369,00	123 369,00	0,00	0,00	0,00
	Kwartał II	48 611,11	48 611,11	41 319,44	41 319,44	0,00	0,00	0,00
	Kwartał III	145 833,33	145 833,33	123 958,33	123 958,33	0,00	0,00	0,00
	Kwartał IV	8 887 589,38	8 887 589,38	7 554 450,97	7 554 450,97	0,00	0,00	0,00
Razem:	9 227 173,82	9 227 173,82	7 843 097,74	7 843 097,74	0,00	0,00	0,00	
2018	Kwartał I	8 767 965,19	8 767 965,19	7 452 770,41	7 452 770,41	0,00	0,00	0,00
	Kwartał II	8 719 354,08	8 719 354,08	7 411 450,97	7 411 450,97	0,00	0,00	0,00
	Kwartał III	10 389 354,08	10 389 354,08	8 830 950,97	8 830 950,97	0,00	0,00	0,00
	Kwartał IV	7 137 058,54	7 137 058,54	6 066 499,77	6 066 499,77	0,00	0,00	0,00
Razem:	35 013 731,89	35 013 731,89	29 761 672,12	29 761 672,12	0,00	0,00	0,00	
2019	Kwartał I	1 176 385,67	1 176 385,67	999 927,82	999 927,82	0,00	0,00	0,00
	Kwartał II	1 127 774,56	1 127 774,56	958 608,38	958 608,38	0,00	0,00	0,00
	Kwartał III	1 127 774,59	1 127 774,59	958 608,38	958 608,38	0,00	0,00	0,00
	Kwartał IV	3 127 774,56	3 127 774,56	2 658 608,38	2 658 608,38	0,00	0,00	0,00
Razem:	6 559 709,38	6 559 709,38	5 575 752,96	5 575 752,96	0,00	0,00	0,00	
2020	Kwartał I	1 650 689,62	1 650 689,62	1 403 086,17	1 403 086,17	0,00	0,00	0,00
	Kwartał II	1 602 078,51	1 602 078,51	1 361 766,73	1 361 766,73	0,00	0,00	0,00
	Kwartał III	1 602 078,51	1 602 078,51	1 361 766,73	1 361 766,73	0,00	0,00	0,00
	Kwartał IV	1 602 078,51	1 602 078,51	1 361 766,73	1 361 766,73	0,00	0,00	0,00
Razem:	6 456 925,15	6 456 925,15	5 488 386,36	5 488 386,36	0,00	0,00	0,00	
2021	Kwartał I	2 599 297,51	2 599 297,51	2 209 402,88	2 209 402,88	0,00	0,00	0,00
	Kwartał II	2 550 686,40	2 550 686,40	2 168 083,44	2 168 083,44	0,00	0,00	0,00
	Kwartał III	2 550 686,40	2 550 686,40	2 168 083,44	2 168 083,44	0,00	0,00	0,00
	Kwartał IV	2 550 686,40	2 550 686,40	2 168 083,44	2 168 083,44	0,00	0,00	0,00
Razem:	10 251 356,71	10 251 356,71	8 713 653,20	8 713 653,20	0,00	0,00	0,00	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

2022	Kwartał I	347 777,78	347 777,78	295 611,11	295 611,11	0,00	0,00	0,00
	Kwartał II	299 166,67	299 166,67	254 291,67	254 291,67	0,00	0,00	0,00
	Kwartał III	299 166,67	299 166,67	254 291,67	254 291,67	0,00	0,00	0,00
	Kwartał IV	299 166,59	299 166,59	254 291,50	254 291,50	0,00	0,00	0,00
Razem:		1 245 277,71	1 245 277,71	1 058 485,95	1 058 485,95	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla projektu:		68 754 174,66	68 754 174,66	58 441 048,33	58 441 048,33	0,00	0,00	0,00

VII.4.2 Struktura finansowania projektu w zakresie pomocy publicznej

Zakres projektu	Wartość ogółem	Koszty kwalifikowalne	Dofinansowanie		Wkład własny
			Ogółem	EFRR	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

VII.5 Źródła finansowania wydatków projektu - ogółem dla projektu

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Finansowanie ogółem			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	68 754 174,66	68 754 174,66
	%	100,00	100,00
Wartość dofinansowania			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	58 441 048,33	58 441 048,33
	%	84,99	84,99
EFRR	PLN	58 441 048,33	58 441 048,33
	%	84,99	84,99
Budżet Państwa	PLN	0,00	0,00
	%	0,00	0,00
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN	0,00	0,00
	%	0,00	0,00
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN	0,00	0,00
	%	0,00	0,00
Środki krajowe			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN	10 313 126,33	10 313 126,33
	%	15,00	15,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN	10 313 126,33	10 313 126,33
	%	15,00	15,00
Budżet województwa	PLN	550 500,00	550 500,00
	%	0,80	0,80
Budżet powiatu	PLN	9 762 626,33	9 762 626,33
	%	14,19	14,19
SUMA:	PLN	68 754 174,66	68 754 174,66

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Lider

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Finansowanie ogółem			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	4 293 375,30	4 293 375,30
	%	100,00	100,00
Wartość dofinansowania			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	3 649 369,00	3 649 369,00
	%	84,99	84,99
EFRR	PLN	3 649 369,00	3 649 369,00
	%	84,99	84,99
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN	0,00	0,00
	%		
Środki krajowe			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN	644 006,30	644 006,30
	%	15,00	15,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN	644 006,30	644 006,30
	%	15,00	15,00
Budżet województwa	PLN		
	%		
Budżet powiatu	PLN	644 006,30	644 006,30
	%	15,00	15,00
SUMA:	PLN	4 293 375,30	4 293 375,30

Powiat Siemiatycki

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Finansowanie ogółem			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	4 348 922,14	4 348 922,14
	%	100,00	100,00
Wartość dofinansowania			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	3 696 583,81	3 696 583,81
	%	84,99	84,99
EFRR	PLN	3 696 583,81	3 696 583,81
	%	84,99	84,99
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN	0,00	0,00
	%		
Środki krajowe			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN	652 338,33	652 338,33
	%	15,00	15,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN	652 338,33	652 338,33
	%	15,00	15,00
Budżet województwa	PLN		
	%		
Budżet powiatu	PLN	652 338,33	652 338,33
	%	15,00	15,00
SUMA:	PLN	4 348 922,14	4 348 922,14

Powiat Augustowski

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Finansowanie ogółem			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	5 083 007,94	5 083 007,94
	%	100,00	100,00
Wartość dofinansowania			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	4 320 556,74	4 320 556,74
	%	84,99	84,99
EFRR	PLN	4 320 556,74	4 320 556,74
	%	84,99	84,99
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN	0,00	0,00
	%		
Środki krajowe			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN	762 451,20	762 451,20
	%	15,00	15,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN	762 451,20	762 451,20
	%	15,00	15,00
Budżet województwa	PLN		
	%		
Budżet powiatu	PLN	762 451,20	762 451,20
	%	15,00	15,00
SUMA:	PLN	5 083 007,94	5 083 007,94

Powiat Białostocki

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Finansowanie ogółem			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	9 939 139,05	9 939 139,05
	%	100,00	100,00
Wartość dofinansowania			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	8 448 268,19	8 448 268,19
	%	84,99	84,99
EFRR	PLN	8 448 268,19	8 448 268,19
	%	84,99	84,99
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN	0,00	0,00
	%		
Środki krajowe			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN	1 490 870,86	1 490 870,86
	%	15,00	15,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN	1 490 870,86	1 490 870,86
	%	15,00	15,00
Budżet województwa	PLN		
	%		
Budżet powiatu	PLN	1 490 870,86	1 490 870,86
	%	15,00	15,00
SUMA:	PLN	9 939 139,05	9 939 139,05

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Powiat Bielski

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Finansowanie ogółem			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	4 077 210,52	4 077 210,52
	%	100,00	100,00
Wartość dofinansowania			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	3 465 628,93	3 465 628,93
	%	84,99	84,99
EFRR	PLN	3 465 628,93	3 465 628,93
	%	84,99	84,99
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN	0,00	0,00
	%		
Środki krajowe			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN	611 581,59	611 581,59
	%	15,00	15,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN	611 581,59	611 581,59
	%	15,00	15,00
Budżet województwa	PLN		
	%		
Budżet powiatu	PLN	611 581,59	611 581,59
	%	15,00	15,00
SUMA:	PLN	4 077 210,52	4 077 210,52

Powiat Grajewski

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Finansowanie ogółem			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	3 045 738,75	3 045 738,75
	%	100,00	100,00
Wartość dofinansowania			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	2 588 877,92	2 588 877,92
	%	84,99	84,99
EFRR	PLN	2 588 877,92	2 588 877,92
	%	84,99	84,99
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN	0,00	0,00
	%		
Środki krajowe			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN	456 860,83	456 860,83
	%	15,00	15,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN	456 860,83	456 860,83
	%	15,00	15,00
Budżet województwa	PLN		
	%		
Budżet powiatu	PLN	456 860,83	456 860,83
	%	15,00	15,00
SUMA:	PLN	3 045 738,75	3 045 738,75

Powiat Hajnowski

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Finansowanie ogółem			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	4 478 949,85	4 478 949,85
	%	100,00	100,00
Wartość dofinansowania			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	3 807 107,37	3 807 107,37
	%	84,99	84,99
EFRR	PLN	3 807 107,37	3 807 107,37
	%	84,99	84,99
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN	0,00	0,00
	%		
Środki krajowe			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN	671 842,48	671 842,48
	%	15,00	15,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN	671 842,48	671 842,48
	%	15,00	15,00
Budżet województwa	PLN		
	%		
Budżet powiatu	PLN	671 842,48	671 842,48
	%	15,00	15,00
SUMA:	PLN	4 478 949,85	4 478 949,85

Powiat Kolneński

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Finansowanie ogółem			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	2 959 762,37	2 959 762,37
	%	100,00	100,00
Wartość dofinansowania			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	2 515 798,00	2 515 798,00
	%	84,99	84,99
EFRR	PLN	2 515 798,00	2 515 798,00
	%	84,99	84,99
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN	0,00	0,00
	%		
Środki krajowe			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN	443 964,37	443 964,37
	%	15,00	15,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN	443 964,37	443 964,37
	%	15,00	15,00
Budżet województwa	PLN		
	%		
Budżet powiatu	PLN	443 964,37	443 964,37
	%	15,00	15,00
SUMA:	PLN	2 959 762,37	2 959 762,37

Powiat łomżyński

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Finansowanie ogółem			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	3 981 871,85	3 981 871,85
	%	100,00	100,00
Wartość dofinansowania			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	3 384 591,06	3 384 591,06
	%	84,99	84,99
EFRR	PLN	3 384 591,06	3 384 591,06
	%	84,99	84,99
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN	0,00	0,00
	%		
Środki krajowe			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN	597 280,79	597 280,79
	%	15,00	15,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN	597 280,79	597 280,79
	%	15,00	15,00
Budżet województwa	PLN		
	%		
Budżet powiatu	PLN	597 280,79	597 280,79
	%	15,00	15,00
SUMA:	PLN	3 981 871,85	3 981 871,85

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Powiat Moniecki

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Finansowanie ogółem			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	4 071 497,17	4 071 497,17
	%	100,00	100,00
Wartość dofinansowania			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	3 460 772,58	3 460 772,58
	%	84,99	84,99
EFRR	PLN	3 460 772,58	3 460 772,58
	%	84,99	84,99
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN	0,00	0,00
	%		
Środki krajowe			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN	610 724,59	610 724,59
	%	15,00	15,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN	610 724,59	610 724,59
	%	15,00	15,00
Budżet województwa	PLN		
	%		
Budżet powiatu	PLN	610 724,59	610 724,59
	%	15,00	15,00
SUMA:	PLN	4 071 497,17	4 071 497,17

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Powiat Sejneński

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Finansowanie ogółem			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	2 328 464,61	2 328 464,61
	%	100,00	100,00
Wartość dofinansowania			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	1 979 194,91	1 979 194,91
	%	84,99	84,99
EFRR	PLN	1 979 194,91	1 979 194,91
	%	84,99	84,99
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN	0,00	0,00
	%		
Środki krajowe			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN	349 269,70	349 269,70
	%	15,00	15,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN	349 269,70	349 269,70
	%	15,00	15,00
Budżet województwa	PLN		
	%		
Budżet powiatu	PLN	349 269,70	349 269,70
	%	15,00	15,00
SUMA:	PLN	2 328 464,61	2 328 464,61

Powiat Sokólski

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Finansowanie ogółem			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	5 871 500,63	5 871 500,63
	%	100,00	100,00
Wartość dofinansowania			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	4 990 775,53	4 990 775,53
	%	84,99	84,99
EFRR	PLN	4 990 775,53	4 990 775,53
	%	84,99	84,99
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN	0,00	0,00
	%		
Środki krajowe			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN	880 725,10	880 725,10
	%	15,00	15,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN	880 725,10	880 725,10
	%	15,00	15,00
Budżet województwa	PLN		
	%		
Budżet powiatu	PLN	880 725,10	880 725,10
	%	15,00	15,00
SUMA:	PLN	5 871 500,63	5 871 500,63

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Powiat Suwalski

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Finansowanie ogółem			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	3 739 099,80	3 739 099,80
	%	100,00	100,00
Wartość dofinansowania			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	3 178 234,82	3 178 234,82
	%	84,99	84,99
EFRR	PLN	3 178 234,82	3 178 234,82
	%	84,99	84,99
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN	0,00	0,00
	%		
Środki krajowe			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN	560 864,98	560 864,98
	%	15,00	15,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN	560 864,98	560 864,98
	%	15,00	15,00
Budżet województwa	PLN		
	%		
Budżet powiatu	PLN	560 864,98	560 864,98
	%	15,00	15,00
SUMA:	PLN	3 739 099,80	3 739 099,80

Powiat Wysokomazowiecki

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Finansowanie ogółem			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	4 236 983,44	4 236 983,44
	%	100,00	100,00
Wartość dofinansowania			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	3 601 435,92	3 601 435,92
	%	84,99	84,99
EFRR	PLN	3 601 435,92	3 601 435,92
	%	84,99	84,99
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN	0,00	0,00
	%		
Środki krajowe			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN	635 547,52	635 547,52
	%	15,00	15,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN	635 547,52	635 547,52
	%	15,00	15,00
Budżet województwa	PLN		
	%		
Budżet powiatu	PLN	635 547,52	635 547,52
	%	15,00	15,00
SUMA:	PLN	4 236 983,44	4 236 983,44

Powiat Zambrowski

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Finansowanie ogółem			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	2 628 651,24	2 628 651,24
	%	100,00	100,00
Wartość dofinansowania			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	2 234 353,55	2 234 353,55
	%	84,99	84,99
EFRR	PLN	2 234 353,55	2 234 353,55
	%	84,99	84,99
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN	0,00	0,00
	%		
Środki krajowe			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN	394 297,69	394 297,69
	%	15,00	15,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN	394 297,69	394 297,69
	%	15,00	15,00
Budżet województwa	PLN		
	%		
Budżet powiatu	PLN	394 297,69	394 297,69
	%	15,00	15,00
SUMA:	PLN	2 628 651,24	2 628 651,24

Województwo Podlaskie

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Finansowanie ogółem			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	3 670 000,00	3 670 000,00
	%	100,00	100,00
Wartość dofinansowania			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	3 119 500,00	3 119 500,00
	%	85,00	85,00
EFRR	PLN	3 119 500,00	3 119 500,00
	%	85,00	85,00
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN	0,00	0,00
	%		
Środki krajowe			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN	550 500,00	550 500,00
	%	15,00	15,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN	550 500,00	550 500,00
	%	15,00	15,00
Budżet województwa	PLN	550 500,00	550 500,00
	%	15,00	15,00
Budżet powiatu	PLN		
	%		
SUMA:	PLN	3 670 000,00	3 670 000,00

VIII.1 Lista załączników

L.p.	Nazwa załącznika	
1	Studium wykonalności	TAK
2	Biznes plan	NIE DOTYCZY
3	Dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania oceny oddziaływania na środowisko	TAK
4	Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy/dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego	NIE DOTYCZY
5	Wyciąg z dokumentacji technicznej	TAK
6	Kosztorys inwestorski	TAK
7	Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu	TAK
8	Oświadczenie Beneficjenta o braku możliwości odzyskania podatku VAT	TAK
9	Oświadczenie o przetwarzaniu swoich danych osobowych	TAK
10	Dokumenty finansowe	TAK
11	Umowa partnerstwa	TAK

IX.1 Lista oświadczeń

Wnioskodawca oświadcza, że:

- zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego zasady,
- w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację Projektu nie naruszy zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (unijnych lub krajowych),
- nie pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji lub postępowania upadłościowego,
- zapewni wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku,
- nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
 - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej i związanych z realizacją projektu do celów związanych z oceną i realizacją projektu, realizacją obowiązków informacyjnych oraz na potrzeby badań ewaluacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych,
- wyraża zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych mających na celu ocenę procesu wdrażania Programu,
- zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, został poinformowany i przyjął do wiadomości, że:
 - administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok);
 - dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach oceny i realizacji projektu, realizacji obowiązków informacyjnych oraz na potrzeby badań ewaluacyjnych i nie będą udostępnione odbiorcom danych w rozumieniu Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych;
 - ma prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;
 - podanie danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich podanie we wniosku jest równoznaczne z brakiem możliwości aplikowania o dofinansowanie projektu;

Klauzula o ochronie informacji i tajemnic zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie i załącznikach).

zobowiązuję właściwe instytucje (w tym Instytucję Zarządzającą oraz Instytucje Pośredniczące) do zagwarantowania ochrony oznaczonych informacji i tajemnic zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie i załącznikach)

Podstawa prawna ochrony ww. informacji i tajemnic ze względu na status wnioskodawcy oraz uzasadnienie:

Wykaz elementów zastrzeżonych oznaczonych w dokumentacji aplikacyjnej:


Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia.

Jan Zalewski

Imię i Nazwisko

Przewodniczący Zarządu

Stanowisko



Podpis i pieczęć

2017-07-05

Data (rrrr-mm-dd)

Bogdan Zieliński

Imię i Nazwisko

Wiceprzewodniczący Zarządu

Stanowisko



Podpis i pieczęć

2017-07-05


Data (rrrr-mm-dd)

Jan Zalewski

Imię i Nazwisko

Przewodniczący Związku Powiatów Woj. Podlaskiego

Stanowisko



Podpis i pieczęć

2017-07-05

Data (rrrr-mm-dd)